

Übersicht über die vom Wirtschaftsbetrieb "Seestadt Immobilien" umzusetzenden Projekte nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I)

(Gesamtvolumen für die Stadt Bremerhaven gemäß Senatsbeschluss vom 21.07.2015 = 8,616 Mio. €)

Magistratsbeschluss vom 11.11.2015 zur Magistratsvorlage Nr. II/74/2015

Beschluss Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 15.12.2015 zur Vorlage Nr. 19/2015

lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	Förderbereich gem. KInvFG	beschlossene Förderung in Euro	Planwert 2016 in Euro lt. Haushaltsplan 2016	IST 2016 in Euro	Planwert 2017 in Euro lt. Haushaltsplan 2017	IST 2017 in Euro	Planwert 2018 in Euro lt. Haushaltsplan 2018	Projektstatus 0 = geplant 1 = Plan.mittel 2 = freigegeben 3 = Ausschreib. 4 = Baubeginn 5 = Abschluss 6 = VN an Bremen 7 = beendet
1.	Energetische Fenstersanierung an städtischen Schulgebäuden (Gesamtvolumen 900 T€)	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur							
	<i>hierunter</i>								
a)	Paula-Modersohn-Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.			100.000,00	100.000,00				6
b)	Fritz-Husmann-Schule; energetische Fenstersanierung; Beginn: 15.07.2016, Ende: 01.09.2019			100.000,00	9.173,82		30.786,97		5
c)	Schule am Leher Markt; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.			100.000,00	121.904,20				6
d)	Surheider Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2018, Ende: 31.12.2019					70.000,00			0
e)	Johann-Gutenberg-Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2017, Ende: 01.06.2019					150.000,00	85.210,46		4
f)	Goetheschule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.08.2018, Ende: 31.12.2019					80.000,00			2
g)	Amerikanische Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2018, Ende: 31.12.2019							50.000,00	0
h)	Fritz-Reuter-Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2018, Ende: 31.12.2018							250.000,00	3
2.	Schulzentrum Bürgermeister Smidt - Kaufm. Lehranstalten, Energetische Teilsanierung, Beginn: 04.01.2018, Ende: 31.12.2019	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	1.466.000,00	0,00		733.000,00		733.000,00	2
3.	Energetische Sanierung der Außenhülle und Austausch von Fenstern in der Kindertagesstätte Robert-Blum-Str., Beginn: 04.01.2018, Ende: 31.12.2019	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	300.000,00	0,00		300.000,00			2
4.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Technik, Energetische Teilsanierung, Beginn: 01.08.2016, Ende: 31.12.2018	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	2.200.000,00	600.000,00	53.126,00	800.000,00	680.244,61	800.000,00	4
5.	Energetische Dachsanierung an städtischen Schulgebäuden (Gesamtvolumen 500 T€)	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur							
	<i>hierunter</i>								
a)	Pestalozzischule; energetische Dachsanierung, Beginn: 01.08.2016, Ende: 01.06.2018			200.000,00	35.603,56		135.325,11		5
b)	Schule Am Leher Markt dep. Lange Str.; energetische Dachsanierung, Beginn: 15.01.2017, Ende: 31.12.2017					200.000,00	167.956,21		5
c)	Fritz-Reuter-Schule; energetische Dachsanierung, Beginn: 15.01.2018, Ende: 31.12.2018							100.000,00	2
6.	Energetische Sanierung von Sporthallen und Sportheimen - Oskar-Drees-Halle -, Beginn: 01.08.2016, Ende: 31.12.2018	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e und Nr. 2 b, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	400.000,00	100.000,00	985,20	200.000,00	299.014,00	100.000,00	5
7.	Energetische Sanierung von Freizeiteinrichtungen im Bereich Jugendförderung - Freizeittreff Eckernfeld -, Beginn: 01.01.2017, Ende: 31.12.2018	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	200.000,00	100.000,00		100.000,00			4
8.	Schulzentrum Carl von Ossietzky Sportzentrum, Energetische Sanierung der Technik im Schwimmbad, Beginn: 04.01.2018, Ende: 31.12.2018	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	250.000,00	0,00		250.000,00			2

Ifd. Nr.	Maßnahme/Projekt	Förderbereich gem. KInvFG	beschlossene Förderung in Euro	Planwert 2016 in Euro lt. Haushaltsplan 2016	IST 2016 in Euro	Planwert 2017 in Euro lt. Haushaltsplan 2017	IST 2017 in Euro	Planwert 2018 in Euro lt. Haushaltsplan 2018	Projektstatus 0 = geplant 1 = Plan.mittel 2 = freigegeben 3 = Ausschreib. 4 = Baubeginn 5 = Abschluss 6 = VN an Bremen 7 = beendet
9.	Schulzentrum Geschwister Scholl, Energetische Sanierung der Außenhülle, Beginn: 04.01.2018, Ende: 31.12.2019	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	1.000.000,00	0,00		500.000,00		500.000,00	2
10.	Anbau eines Differenzierungs- und Therapieraumes an die Kindertagesstätte Batteriestr. (Antrag Dezernat III), Beginn: 01.07.2016, Ende: 01.09.2017	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	250.000,00	250.000,00	66.315,37		183.063,78		5
11.	Anbau eines Differenzierungs- und Therapieraumes an die Kindertagesstätte Braunstr. (Antrag Dezernat III), Beginn: 01.01.2018, Ende: 31.12.2018	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	250.000,00	0,00				250.000,00	2
12.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Dienstleistung, Gewerbe und Gestaltung, Energetische Sanierung der Fassade, Beginn: 01.08.2016, Ende: 31.12.2017	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	900.000,00	450.000,00	249.798,26	450.000,00	650.201,74		5
		GESAMT	8.616.000,00	2.000.000,00	636.906,41	3.833.000,00	2.231.802,88	2.783.000,00	

Anmerkungen:

Nach Mitteilung des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 17.01.2018 wird die Zeitplanung bei nachfolgenden Projekten (**grau unterlegt**):

Ifd. Nr. 1b): Fritz-Husmann-Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 15.07.2016, Ende: 01.09.2019

Ifd. Nr. 1d): Surheider Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2018, Ende: 31.12.2019

Ifd. Nr. 1e): Johann-Gutenberg-Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2017, Ende: 31.06.2019

Ifd. Nr. 1f): Goetheschule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.08.2018, Ende: 31.12.2019

Ifd. Nr. 1g): Amerikanische Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2018, Ende: 31.12.2019

Ifd. Nr. 3.: Energetische Sanierung der Außenhülle und Austausch von Fenstern in der Kindertagesstätte Robert-Blum-Str., Beginn: 04.01.2018, Ende: 31.12.2019

Ifd. Nr. 7.: Freizeittreff Eckernfeld, umfassende energetische Sanierung, Beginn: 01.01.2017, Ende: 31.12.2018

aufgrund der kurzfristigen Umsetzung von 20 Maßnahmen in den Bereichen KiTa und Schulbauten im Rahmen vorhandener personeller Ressourcen angepasst.

Die Überschreitung des Planansatzes 2016 beim Projekt "Schule am Lehrer Markt; energetische Fenstersanierung" (Ifd. Nr. 1c) in Höhe von 21.904,20 € soll lt. Mitteilung des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 08.02.2017 durch entsprechende Einsparungen beim Projekt "Fritz-Husmann-Schule; energetische Fenstersanierung" (Ifd. Nr. 1b) kompensiert werden.