

Vorlage Nr. VI 6/2022		
für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 0

Berichterstattung zur Umsetzung von Maßnahmen für den Radverkehr in 2021/2022

Die CDU-Fraktion bittet für jede 2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses um einen Statusbericht, welche Maßnahmen für den Radverkehr mit den kommunalen Mitteln bereits umgesetzt sind und welche noch fertiggestellt werden. Dies gilt sowohl für die zur Verfügung stehenden Mittel beim Gartenbauamt als auch beim Amt für Straßen- und Brückenbau. Ebenfalls einfließen sollen die Mittel, die vom Bund für den Radverkehr fließen.

Status Amt für Straßen- und Brückenbau Stand: 10.01.2022

		Status	städt. HH-Mittel	Bundes-/Landesmittel	
1.	Nordholzweg	abgeschlossen	122.406	-	
2.	Columbusstr. Radstreifen	abgeschlossen	19.335	-	
3.	Radwege Reinkenheide	abgeschlossen	129.839	-	
4.	„Gummiwegbrücke“	in Ausführung	270.000	-	
5.	Wulsdorfer Steg	in Planung 2022	17.000	153.000	Sonderprogramm Stadt und Land
6.	Zwei Brücken am Fleeth	abgeschlossen	18.000	162.000	Sonderprogramm Stadt und Land
7.	Rainer-Maria-Rilke-Weg	abgeschlossen zum 01.02.2022	32.000	288.000	Sonderprogramm Stadt und Land
8.	Hartwigstraße	abgeschlossen	18.000	162.000	Sonderprogramm Stadt und Land
9.	Elbestraße	abgeschlossen	9.000	81.000	Sonderprogramm Stadt und Land
10.	Poristraße	abgeschlossen	10.000	90.000	Sonderprogramm Stadt und Land
11.	Fahrradparken Innenstadt	abgeschlossen	5.500	49.500	Sonderprogramm Stadt und Land
12.	Fahr(G)Rad 8, Wulsdorf	lfd. Maßnahme	202.779	488.538	NKI-Mittel (BMU)
13.	Fahrradabstellanlage Wulsdorf	abgeschlossen	23.500	211.500	ÖPNVG
			877.359	1.685.538	
			2.562.897		

**Status Gartenbauamt
Stand: 13.01.2022**

Aus den Projektmitteln des Bundes (Stadt und Land) wurden und werden folgende Verbesserungen im Radwegenetz der Stadt Bremerhaven durch das Gartenbauamt umgesetzt:

Die autarken Solarleuchten für die Vervollständigung der Beleuchtung des Radwanderweges Westroute (Höhe Georg-Seebeck-Str./Moschee bis Unter der Rampe) sind geliefert. Die Lieferung der Akkus verzögert sich jedoch. Sobald die Akkus vorhanden sind, werden auch diese Lampen eingebaut, so dass der Radweg dann vollständig von der Max-Dietrich-Straße bis zu Unter der Rampe beleuchtet sein wird.
Auftragssumme ca. 46.000 €

Ebenso sind die autarken Solarleuchten für die Beleuchtung des Radwanderweges Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg) geliefert. Auch hier sind die Akkus noch nicht vorhanden. Nach der Lieferung werden die Leuchten eingebaut.
Auftragssumme ca. 56.600 €

Die Herstellung der derzeit wassergebundenen Wegedecken als Asphalttränkdecke soll auf folgenden Radwanderwegen durchgeführt werden:

Ostroute (Buschkämpen bis Weg 46)

Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg)

Geesteradwanderweg (Parkplatz Geestesperrwerk bis Hüllwiese)

Die Nachverhandlungen um einen günstigeren Angebotspreis sind gescheitert. Eine erneute Ausschreibung ist in Vorbereitung.

Aus städtischen Haushaltsmitteln wurden folgende Verbesserungen im Radwegenetz der Stadt Bremerhaven durch das Gartenbauamt umgesetzt:

Auf dem Radwanderweg Auesee (Wurster Str. bis Braunsberger Str.) sowie dem Radwanderweg Helene-Kaisen-Haus bis Hermann-Ehlers-Straße wurde die wassergebundene Wegedecke überarbeitet.
Kosten: ca. 42.600 €

Lieferung und Einbau von 30 St. Fahrradbügeln wurde beauftragt. Bisher wurden 11 Bügel (am Kleinbahnweg, in Buschkämpen, am Weg 90 und am Heidacker) eingebaut. Die restlichen sollen bis Ende Januar 2022 eingebaut werden.
Kosten: ca. 11.700 €

Material zur Überarbeitung von wassergebundenen Radwanderwegen (im gesamten Stadtgebiet) durch die Pflegebezirke wurde beschafft.
Kosten: ca. 4.000 €