

Vorlage Nr. VI 72/2022		
für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 1

Berichterstattung zur Umsetzung von Maßnahmen für den Radverkehr in 2022

Für jede 2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses bittet die CDU Fraktion um einen Statusbericht über die Umsetzung der Maßnahmen für den Radverkehr mit den kommunalen, Landes- und Bundesmitteln. Dies gilt sowohl für die zur Verfügung stehenden Mittel beim Gartenbauamt als auch beim Amt für Straßen- und Brückenbau.

Status Gartenbauamt (Dezernat VII) Stand: 05.10.2022

	Maßnahme	Status	städt. HH-Mittel	Bundes-/Landesmittel		
1.	Geesteradwanderweg (Höhe Weg zur Hüllwiese bis Autobahnbrücke)	Überarbeitung von wassergeb. Wegedecke	abgeschlossen	23.571 €	0,00 €	
2.	Erikasee, Am Auesee; Waldemar-Becké-Platz; Saarpark; Bewegungspark a.d.Geeste; M.-Donandt-Platz; Geestewanderweg; Ehrendehlhelmdor; Holzhafen	Einbau von Fahrradbügeln	abgeschlossen	3.570 €	0,00 €	
3.	Radwanderweg Westroute (Höhe Georg-Seebeck-Str./Moschee bis Unter der Rampe)	Lieferung und Einbau von Solarbeleuchtung	abgeschlossen	4.600 €	41.400 €	Sonderprogramm Stadt und Land
4.	Radwanderweg Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg)	Lieferung und Einbau von Solarbeleuchtung	beauftragt	6.981 €	62.829 €	Sonderprogramm Stadt und Land
5.	Radwanderweg Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg)	Asphalttränkdecke	beauftragt	10.830 €	97.470 €	Sonderprogramm Stadt und Land
6.	Radwanderweg Ostroute (Buschkämpfen bis Weg 46)	Asphalttränkdecke	beauftragt	3.440 €	30.960 €	Sonderprogramm Stadt und Land
7.	Geesteradwanderweg (Parkplatz Geestesperwerk bis Höhe Weg zur Hüllwiese)	Asphalttränkdecke	beauftragt	3.732 €	33.588 €	Sonderprogramm Stadt und Land
				56.724 €	266.247 €	
				322.971 €		

Status Amt für Straßen- und Brückenbau (Dezernat VI)
Stand: 06.10.2022

		Status	städt. HH-Mittel	Bundes-/Landesmittel	
1.	Nordholzweg	abgeschlossen	122.406	-	Stadt Bremerhaven
2.	Hartwigstraße	abgeschlossen	12.000	108.000	Sonderprogramm Stadt und Land
3.	Radwege Reinkenheide	abgeschlossen	129.839	-	Stadt Bremerhaven
4.	„Gummiwegbrücke“ Süd	abgeschlossen	270.000	-	Stadt Bremerhaven
5.	Wulsdorfer Steg	beauftragt	33.000	297.000	Sonderprogramm Stadt und Land
6.	Radfahrstraße Kennedybrücke einschl. LSA der Knotenpunkte	in Ausführung	99.500	895.500	Sonderprogramm Stadt und Land
7.a	Dwarsweg 1.BA	abgeschlossen	Ausschreibung mit 8.a	„Am Wischacker“ (8.a)	Sonderprogramm Stadt und Land
7.b	Dwarsweg 2.BA	In Planung	22.500	202.500	Sonderprogramm Stadt und Land
8.a	Am Wischacker 1. BA.	abgeschlossen	Gesamt: 15.000	135.000	Sonderprogramm Stadt und Land
8.b	Am Wischacker 2. BA	In Planung	Kostenschätzung in Planung		Sonderprogramm Stadt und Land
9.	Elbestraße einschl. Beleuchtung	abgeschlossen	10.500	94.500	Sonderprogramm Stadt und Land
10.	Poristraße	abgeschlossen	10.000	90.000	Sonderprogramm Stadt und Land
11.	Fahrradparken Innenstadt	abgeschlossen	5.500	49.500	Sonderprogramm Stadt und Land
12.	Fahr(G)Rad 8, Wulsdorf	lfd. Maßnahme	400.000	2.920.120	Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
12a	Fahr(G)Rad 8, BA 1	abgeschlossen	-	-	Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
12b	Fahr(G)Rad 8, BA 1 A	in Planung	-	-	Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
12c	Fahr(G)Rad 8, BA 2	abgeschlossen	-	-	Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
12d	Fahr(G)Rad 8, BA 2 A	in Planung	-	-	Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
12e	Fahr(G)Rad 8, BA 3	abgeschlossen	-	-	Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
12f	Fahr(G)Rad 8, BA 4	abgeschlossen	-	-	Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
13.	Fahrradabstellanlage Wulsdorf	abgeschlossen	23.500	211.500	ÖPNVG
14.	Hafenstraße (Markierung)	beauftragt	10.000	90.000	Sonderprogramm Stadt und Land
15.	Lanhauser Straße	in Planung	5.000	45.000	Sonderprogramm Stadt und Land
16.	Rainer-Maria-Rilke-Weg	abgeschlossen	32.000	288.000	Sonderprogramm Stadt und Land
17.	Bütteler Specken	in Planung	12.000	108.000	Sonderprogramm Stadt und Land
18	Zur Bockwindmühle	in Planung	60.000	-	Stadt Bremerhaven

19.	Kranshörnweg		in Planung	50.000	-	Stadt Bremerhaven
20.	Fahrradstraße „Prager- straße“		beauftragt	200.000	-	Stadt Bremerhaven
21.	Fahrradparken Stadtge- biet		Fortlaufend Ausführung	40.000		Stadt Bremerhaven
22.	Radwegbrücke Reinken- heide		In Planung	35.000	315.000	Stadt und Land
				1.605.245	5.917.120	
				7.522.365		

Status der Maßnahmen	
	abgeschlossen
	In Ausführung
	beauftragt
	In Planung

gez.
Schomaker
Stadtrat

Anlage: Radverkehrsmaßnahmen