

Vorlage Nr. VI 41/2024		
für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 0

Berichterstattung zur Umsetzung von Maßnahmen für den Radverkehr

Für jede 2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses bittet die CDU-Fraktion um einen Statusbericht über die Umsetzung der Maßnahmen für den Radverkehr mit den kommunalen Mitteln. Dies gilt sowohl für die zur Verfügung stehenden Mittel beim Gartenbauamt als auch beim Amt für Straßen- und Brückenbau. Ebenfalls dargestellt werden sollen die Mittel, die vom Bund für den Radverkehr fließen.

Status Gartenbauamt (Dezernat VII) Stand: 24.05.2024

	Maßnahme	Status	städt. HH-Mittel	Bundes-/Landesmittel	
1.	mobile Fahrradanhänger für Veranstaltungen	abgeschlossen	17.236 €	-	Stadt Bremerhaven
2.	Solarbeleuchtung Radwanderweg Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg)	abgeschlossen	6.981 €	62.829 €	Sonderprogramm Stadt und Land
3.	Asphalttränkdecke Radwanderweg Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg)	abgeschlossen	7.374 €	73.744 €	Sonderprogramm Stadt und Land
4.	Asphalttränkdecke Radwanderweg Ostroute (Buschkämpen bis Weg 46)	abgeschlossen	3.506 €	35.058 €	Sonderprogramm Stadt und Land
5.	Asphalttränkdecke Geesteradwanderweg (Parkplatz Geestesperwerk bis Höhe Weg zur Hüllwiese)	abgeschlossen	3.039 €	30.389 €	Sonderprogramm Stadt und Land
6.	Sanierung wassergeb. Wegedecke Geestewanderweg (östlich BAB bis Schiffdorfer Stauschleuse)	abgeschlossen	82.236 €	-	Stadt Bremerhaven
7.	Umbau Umlaufsperr Radwanderweg Kleinbahnweg	abgeschlossen	4.253 €	-	Stadt Bremerhaven
8.	Absackung behoben Radweg Nansenstraße	abgeschlossen	4.702 €	-	Stadt Bremerhaven
9.	Sanierung wassergebundene Decke, Altonaer Straße südlich Oberschule Geestemünde	abgeschlossen	9.284 €	-	Stadt Bremerhaven
10.	Sanierung wassergebundene Decke Radweg Schiffdorfer Chaussee Richtung Golfplatz, zwischen BAB und Markfleth	beauftragt	28.250 €	-	Stadt Bremerhaven
11.	20 mobile Fahrradanhänger für Veranstaltungen sowie Transportgestelle	abgeschlossen	18.603 €		Stadt Bremerhaven
12.	Umbau Umlaufsperr Auerstraße	In Planung	1.150 €		Stadt Bremerhaven
			186.614 €	202.020 €	
			388.634 €		

Status Amt für Straßen- und Brückenbau (Dezernat VI)
Stand: 24.05.2024

		Status	städt. HH-Mittel	Bundes-/Landesmittel	
1.	Nordholzweg	abgeschlossen	122.406 €	-	Stadt Bremerhaven
2.	Hartwigstraße	abgeschlossen	12.000 €	108.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
3.	Radwege Reinkenheide	abgeschlossen	129.839 €	-	Stadt Bremerhaven
4.	„Gummiwegbrücke“ Süd	abgeschlossen	270.000 €	-	Stadt Bremerhaven
5.	Zwei Brücken „Am Fleeth“	abgeschlossen	20.000 €	180.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
6.	Dwarsweg 1.BA	abgeschlossen	15.000 €	135.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
7.	Am Wischacker 1. BA	abgeschlossen	Zusammen mit Nr.7 ausgeschrieben		Sonderprogramm Stadt und Land
8.	Elbestraße einschl. Beleuchtung	abgeschlossen	1.500 €	13.500 €	Sonderprogramm Stadt und Land
9.	Poristraße	abgeschlossen	10.000 €	90.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
10.	Fahrradparken Innenstadt	abgeschlossen	5.500 €	49.500 €	Sonderprogramm Stadt und Land
11.	Fahrradabstellanlage Wulsdorf	abgeschlossen	23.500 €	211.500 €	ÖPNVG
12.	Hafenstraße (Markierung)	abgeschlossen	4.000 €	40.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
13.	Rainer-Maria-Rilke-Weg	abgeschlossen	32.000 €	288.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
14.	Bütteler Specken	abgeschlossen	12.000 €	108.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
15.	Zur Bockwindmühle	abgeschlossen	60.000 €	-	Stadt Bremerhaven
16.	Columbusstraße Markierung Radfahrstreifen	abgeschlossen	5.000 €	45.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
17.	Fahrradstraße „Prager Straße“	abgeschlossen	200.000 €	-	Stadt Bremerhaven
18.	Im Bruch	abgeschlossen	5.000 €	45.000 €	Sonderprogramm
19.	Radwegbrücke Reinkenheide	abgeschlossen	45.000 €	405.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
20.	Spadener Straße Überfahrten Angleichen	abgeschlossen	20.000 €	-	Stadt Bremerhaven
21.	Kreuzung Friedrich-Ebert-Str. / Bismarckstr.	abgeschlossen	20.000 €	-	Stadt Bremerhaven
22.	Wulsdorfer Steg	abgeschlossen	35.000 €	315.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
23.	Rotmarkierung von Kreuzungen	abgeschlossen	12:000 €	108:000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
24.	Neuenmoorweg	abgeschlossen	10.000 €	90.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
25.	Fahrradpiktogramme	abgeschlossen	15.000 €	-	Stadt Bremerhaven
26.	Fehrmoorweg, Nördlich BW	abgeschlossen	-	142.000 €	Sonderprogramm Fastlane
27.	Rad- und Fußweg, Weddewarden	abgeschlossen	-	50.000 €	Sonderprogramm Fastlane
28.	Rad- und Fußweg Bütteler Straße	abgeschlossen	-	50.000 €	Sonderprogramm Fastlane
29.	Krahnshörenweg	abgeschlossen	5.000 €	45.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
30.	Radfahrstreifen Kennedybrücke einschl. LSA der Knotenpunkte	abgeschlossen	100.000 €	1.000.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land

31.	Fahrradparken Stadtgebiet	Fortlaufend in Ausführung	40.000 €	-	Stadt Bremerhaven
32.	Dwarsweg II. BA *	in Ausführung	40.000* €	360.000* €	Sonderprogramm Stadt und Land
33.	Lanhauser Straße	abgeschlossen	11.000 €	99.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
34.	Hafenstraßen /Pestalozzistraße	in Planung	120.000 €	1.080.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
35.	Deichsfeld Anbindung Fahr(G)Rad 8	in Planung	7.500 €	67.500 €	Sonderprogramm Stadt und Land
36.	Knotenpunkt Nordstraße/Spadener Str.	In Planung	10.000 €	90.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
37.	„Gummiwegbrücke“ Nord	in Planung	25.000 €	225.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
38.	Gaußstraße incl. Kreuzung	in Planung	-	80.000 €	Sonderprogramm Fastlane
39.	Marschbrookweg	in Planung	83.500* €	751.500* €	Sonderprogramm Stadt und Land
40.	Am Wischacker II. BA	in Planung	70.000 €	630.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
41.	Mobilitätsstation	in Planung	48.000 €	432.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
42.	Radweg Weserstraße	in Ausführung	10.000 €	90.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
43.	Erneuerung Radweg August-Bebel-Straße	in Planung	8.000 €	72.000 €	Sonderprogramm Stadt und Land
			1.662.745 €	7.7495.500 €	
			9.158.245 €		

*Nicht förderfähige Teilleistung wie z.B. KFZ-Stellplätze sind nicht in den aufgeführten Baukosten enthalten.

Status der Maßnahmen	
	abgeschlossen
	In Ausführung
	beauftragt
	In Planung

gez.
Schomaker
Stadtrat