

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit akutem Handlungsbedarf und ausstehenden Entscheidungen

Pestalozzischule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Mensakapazitäten bei der aktuellen Verpflegungsform (C&F) zu klein für 4-zügige oGTS mit Rechtsanspruch- Neubau vierzügige Grundschule und Drei-Feld Sporthalle zwingend erforderlich, aber nicht zeitnah in Aussicht <p>Kein Neubau/ Umbau =</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Schaffung ausreichender Schulplätze und Versorgung	<ul style="list-style-type: none">- Pesta wird 'Pilotschule' ab SJ 25/26 für neues Verpflegungssystem Cook & Chill- Pädagogische Konzeptänderung dafür ab SJ 25/26 erforderlich- Ausweitung Essensversorgung auf 5 Tage/ Woche bereits ab SJ 25/26- Auswertung nach 1. SHJ im Februar 2026- Bei Erfolg des neuen Verpflegungssystems kann der Rechtsanspruch für das SJ 26/27 in mehreren Essensschichten am jetzigen Standort mit C&C abgedeckt werden❖ Vergabeverfahren erforderlich? Amt 40 prüft- Keine dauerhafte Lösung, Speiseraum und Küche zu klein ist, um Rechtsanspruch vollumfänglich hochwachsend abdecken zu können- Essensversorgung für Lloyd SuS dauerhaft nicht mehr möglich	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Langfristig: Anschaffung eines Hotcars (Warmhalten von Speisen) <p><u>Keine weiteren zusätzlichen Kosten:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kombidämpfer vorhanden- Gefrierschränke können mit noch vorhandenen und nicht mehr gebrauchten Kühlgeräten anderer Mensen ersetzt werden

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit akutem Handlungsbedarf und ausstehenden Entscheidungen

Neue Grundschule Lehe (NGL)

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<p>Kein Campus =</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Essensversorgung über den Neubau- kein 4. Zug ERNST als W+E Standort- kein 4. Zug NGL bis auf Weiteres, obwohl der SuS Bedarf prognostiziert ist für Lehe- kein auskömmliches Sportangebot für zwei Schulen- Herrichtung des Neubaus nach alten Vorgaben (3-zügig inkl. Fachräume im Erdgeschoss)	<ul style="list-style-type: none">- Essensversorgung ab Herbst 2025 in Mobilbauschule NOL möglich- Planungen kollidieren mit den Umbauplanungen Goetheschule- Umzug Goetheschule in NOL Mobilbau nicht geklärt; ggf. erst Umzug frühestens 03/2026- Betreuungsumfang für Weg zur NOL ist noch zu prüfen- Anfrage an Amt 51/ Prüfung, ob Essensversorgung über den Lehe-Treff erfolgen kann (Klärung läuft derzeit)	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Höherer Betreuungsschlüssel für Mittagsband (Wegbegleitung zu NOL oder Freizeittreff)- Essensversorgung über externen Anbieter mit besonderen Herausforderungen (Kosten völlig unklar für diesen Auftrag)

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit **akutem Handlungsbedarf**, da Planungen vorhanden und **Umsetzung aussteht**

Goetheschule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Neubau in Planung (GaFÖG-finanziert)- Hort (Deichstr.) großer Sanierungsstau: Schimmel, Küchen- und Sitzkapazitäten zu klein, größere Umbaumaßnahmen erforderlich- Nur Warmanlieferung möglich, da Küche für Cook & Chill zu klein- Hortgebäude gehört organisatorisch zu Amt 51 und wird perspektivisch im Kitabereich als Ausweichquartier genutzt- Essensversorgung in Klassenräumen der Goetheschule nicht möglich, da Gebäude nicht barrierefrei, keine Spülmöglichkeit (keine Ausgabeküche) und Anlieferzone vorhanden	<p><u>Bis Fertigstellung Neubau folgende Optionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Einzug der Goethe in NOL Mobilbauschule im SJ 25/26, Hortkinder könnten in der Mensa NOL essen- Prüfung: Umzug der Hortkinder erfolgt dann bereits in 2025 (?)- Wenn GOE im eigenen Gebäude bleibt, ist die Nutzung der Räumlichkeiten Hort für max. 1 SJ in 2 Essensschichten möglich, danach erhebliche Umbaumaßnahmen erforderlich	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Kosten für Anfahrt Kinder zur NOL, wenn Schulweglänge überschritten wird- Kosten für Ersatzlösung bei nicht-Fertigstellung des Neubaus noch nicht absehbar- Durch Verzug der Umsetzung des Neubaus droht in SJ 27/28 die nicht-Einhaltung des Rechtsanspruchs (Kosten?)

Neue Grundschule Geestemünde (NGG)

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Mittelfristig kein Neubau- Anstelle Neubau Ankauf der NGG Mobilbauten	<ul style="list-style-type: none">- Mensa vorhanden- Speiseraum ist ausgestattet- Küche ist ausgestattet- Warmanlieferung ist bis zum Beginn des Rechtsanspruchs sichergestellt (SJ 25/26 = Rehbein + städtisches Ausgabepersonal)- EU-weite Ausschreibung der SV in 2026 mit Umstellung auf Cook & Chill zum SJ 26/27	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Ggf. Erweiterung der techn. Küchenausstattung für C&C, z. B. Regeneriergeräte- Wärmewagen

Minimallösung Essensversorgung

Schulen **mit** Handlungsbedarf

Astrid-Lindgren-Schule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Küche vorhanden- Essensversorgung in Klassenräumen - Sanierung Außenfassade → dringender Handlungsbedarf, da Sperrung drohen könnte; Sachstand dem Schulamt weiterhin unbekannt	<ul style="list-style-type: none">- Essensversorgung in Klassenräumen bleibt bestehen	<ul style="list-style-type: none">- keine zusätzlichen

Fritz-Reuter-Schule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Mensa vorhanden- Ungenutzte Hausmeister:innenwohnung im Verwaltungsgebäude vorhanden- GTS Büro umnutzen	<ul style="list-style-type: none">- Verpflegungsform wird mittelfristig geändert, da Kapazitäten für Lagerung und Zubereitung nicht ausreichen (von Cook & Freeze zu Cook & Chill)- Umstellung der Essensschichten zum SJ 26/27, um hochwachsende Schüler:innenzahlen bedienen zu können- Die Kühlgeräte könnten kurzfristig im jetzigen GTS Büro aufgestellt werden	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Umbaumaßnahmen GTS Büro (Bodenbelag, Elektrik)- Mittelfristig Anschaffung Kühlgeräte (mit Frosterschränken tauschen)- Ggf. Anschaffung eines Hotcars (Warmhalten von Speisen)- Umbau der Hausmeister:innenwohnung noch nicht kalkuliert

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit Handlungsbedarf

Surheider Schule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Ganzttag bleibt in der Bewirtschaftung des kirchlichen Trägers- Zwei Räume für den Ganzttag/ die Essensversorgung (aktuell Hort an Schule) sind neu und behindertengerecht in 2024 errichtet worden- Der 3. Raum befindet sich im Bestandsgebäude der Surheider Schule im 1. OG und ist über einen Fahrstuhl barrierefrei erreichbar- Keine Mensa vorhanden	<ul style="list-style-type: none">- kleine Küchenzeile (kein CN) im 3. Hortraum vorhanden- Essplätze könnten bis zum SJ 28/29 ausreichend sein, danach ist ein weiterer Raum oder eine weitere Schicht erforderlich- Folgende weitere Räume kämen für die Essenseinnahme (4. Raum) in Betracht, eine Entscheidung dazu seitens der Schule ist noch nicht getroffen: Mitarbeiter:innenraum oder ehemaliges Lehrer:innenzimmer- Warmanlieferung bleibt unverändert und ist bei steigenden TN-Zahlen zu optimieren, um Kosten zu senken (Zuwendung!)- Keine Spülküche und kein Konfiskatkühler vorhanden → es muss sichergestellt werden, dass der Caterer Essensreste und schmutziges Geschirr mitnimmt	<ul style="list-style-type: none">- Kleinere bauliche Maßnahmen im 3. Hortraum (aktuell auch Frühbetreuungsraum der Schule) erforderlich (Bestandsgebäude/ 1. OG)- Bauliche Maßnahmen im 4. Raum erforderlich- Neue Bestuhlung perspektivisch für den 4. Raum notwendig- Kooperationsvertrag mit kirchlichem Träger

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit komplexem Handlungsbedarf

Veernschule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Küche vorhanden (Hort an Schule)- Speiseraum (Pausenhalle) für einen Teil der Schüler:innenschaft vorhanden- Eine kleine gewerbliche Spülmaschine vorhanden, Spülstraße auf Grund der Platzproblematik nicht möglich- Herrichtung des alten Neubaus (Brandschutz) notwendig, um Schulbetrieb generell aufrecht erhalten zu können	<ul style="list-style-type: none">- Multifunktionsraum im EG muss zu Speiseraum umgebaut werden: Einbau der linken Küchenzeile (inkl. Backofen) in Multifunktionsraum, damit dort im Rahmen des Ganztags Kekse usw. gebacken werden können (für und von SuS)- Verpflegungsform: im SJ 26/27 ab Beginn Rechtsanspruch Warmanlieferung, wenn Pausenhalle und Multifunktionsraum als Speiseraum dienen können- Spätestens ab SJ 27/28 Umstellung auf Cook & Chill erforderlich❖ Hinweis Amt 51: Neuvergabe Catering im Hort, ab 01.05.2025 - 31.07.2026 erfolgt Essensversorgung über ABC Kochwerk (Cook & Chill), sodass evtl. direkt mit Cook & Chill ab SJ 26/27 gestartet werden könnte❖ Prüfung der Fortführung erforderlich – neue Vergabe? Amt 40	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- zweite gewerbliche Spülmaschine (evtl. aus Bestand FES Hort) muss eingebaut werden- Einhausung des Serverschranks aus hygienischen Gründen (befindet sich in der Küche)- Umbaukosten Multifunktionsraum

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit komplexem Handlungsbedarf

Altwulsdorfer Schule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Hort an Schule- Keine Mensa- Denkmalschutz- Anbau der Schule (Sommerhaus) teils in Fremdnutzung durch Ortspolizei	<p>Variante 1 (kurzfristig): Jetzige Horträume nutzen</p> <ul style="list-style-type: none">- Küche im Hort vorhanden, Küche muss auf hygienischen Stand gebracht werden (neue Arbeitsplatten, Bohrlöcher verschließen, Silikonnähte erneuern)- Speiseraum besteht aus 2 Räumen (groß und klein), Essplätze für das erste SJ nach Beginn Rechtsanspruch in 2 Schichten ausreichend, danach bedarf es weiterer Räumlichkeiten, Umzug ins ‚Sommerhaus‘ oder Neubau/ Anbau <p>Variante 2 (mittelfristig)</p> <ul style="list-style-type: none">- Umfangreiche Umbaumaßnahmen im ‚Sommerhaus‘ und Bestandsgebäude erforderlich <p>Variante 3 (zusätzlich optional zu Variante 1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Essenseinnahme im nahegelegenen Wulsdorfer Seniorenhus (Teil der SuS) <p><u>Hinweis Amt 51:</u> kein Platz für Regeneriergerät in Hortküche, deshalb kein Cook & Chill möglich</p>	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Konfiskatkühler- <u>Variante 1:</u> bauliche Maßnahmen in vorhandener Küche und zusätzliche Bestuhlung erforderlich- <u>Variante 2:</u> bauliche Sanierungsmaßnahmen zzgl. Ausstattung für Küche und Speiseraum im ‚Sommerhaus‘ und Bestandsgebäude, Auszug des Kontaktpolizisten erforderlich- <u>Variante 3:</u> Nutzungsvereinbarung mit dem Seniorenhus

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit komplexem Handlungsbedarf

Friedrich-Ebert-Schule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Hort an Schule, aber Horträume nicht nutzbar, da nicht barrierefrei (W+E Standort)- Küche nicht nutzbar, da kein CN- Konfiskatkühler vorhanden- keine Mensa- Notwendigkeit Ausbau W+E Standort- Unterbringung Tagesschule (eine Gruppe)	<ul style="list-style-type: none">- Vollumfängliche Umsetzung des Rechtsanspruchs in mehreren Schritten bis Sommer 2027 möglich- Größere bauliche Maßnahmen schrittweise dafür erforderlich- Verpflegungsform Cook & Chill, Vergabeverfahren C&C Anfang 2026 erforderlich	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- <u>Variante 1 (abhängig von Campus):</u> Umzug und Einbau komplette Küche aus NGL ab Herbst 2025- <u>Variante 2:</u> Küchenmobiliar aus Lehe-Treff (KG)- zzgl. Fettabscheider- Umzugskosten für Verlagerung der Tagesschule (Angebote derzeit in Bearbeitung)- Kosten für vollständige Barrierefreiheit unklar

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit komplexem Handlungsbedarf

Marktschule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Mensa vorhanden- Mensakapazitäten: Speiseraum SALM: max. 135 Essplätze, Lagerkapazität: max. 150 Essen an 4 Tagen/ Woche, entspricht ca. 600 Essen/ Woche- Bewegungsraum in der Markt kann für die Essenseinnahme ausgeschlossen werden, da keine multifunktionale Nutzung möglich und sich dieser im 2. OG befindet (kein Zugang für Lebensmittelanlieferung möglich)- Neubau Multifunktionshalle mit Mensafunktion (teilweise SCP Mittel) erstrebenswert, um Mittagsversorgung der SALM SuS bei einer Teilgebundenheit zu gewährleisten, ansonsten kein Entwicklungspotenzial des Campus Markt/ SALM	<ul style="list-style-type: none">- Verpflegungsform bleibt im SJ 26/27 Cook & Freeze, evtl. eine Essensschicht ausreichend, Umstellung auf 5 Tage/ Woche- ab SJ 27/28 muss in Ermangelung von Platzkapazitäten in zwei Essensschichten gegessen werden- ab SJ 27/28 Umstellung der Verpflegungsform auf Cook & Chill, da Lagerkapazitäten dann nicht mehr ausreichen- SALM muss ab SJ 26/27 abgekoppelt werden und mit Cook & Chill oder Warmanlieferung im <u>Bistro</u> über Anlieferung/ Caterer versorgt werden- SALM Deckelung: 50 Essen, da nur 50 Essplätze im Bistro vorhanden sind- Geschirreinigung über die Mensa der Markt im ersten Jahr möglich, danach erneute Prüfung- Technische Ausstattung im Bistro je nach Verpflegungssystem prüfen, da ab SJ 27/28 die Spülmöglichkeiten in der Markt erschöpft sind	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Ab SJ 27/28 Austausch der Frosterschränke in Kühlschränke (da Umstellung auf Cook & Chill), alternativ Einbau einer Kühlzelle in der vorhandenen Küche- Ggf. weitere Bestuhlung für einen KLV vonnöten ab SJ 26/27- SALM: Spülmaschine ab SJ 27/28- ggf. Kosten für Erweiterung Bistro in SALM

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit komplexem Handlungsbedarf

Fichteschule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Kulturladen- Küchenzeile vorhanden (ist abgängig, da kein CN)- keine Mensa- Altes Fichtegebäude für die Nutzung des Ausbaus zum Rechtsanspruch in Ermangelung an politischer Entscheidung nicht mehr vorgesehen; ggf. Nutzung der oberen Geschosse nach Sicherstellung Brandschutz	<ul style="list-style-type: none">- Verpflegungsform Cook & Chill, da 2 Essensschichten erforderlich- Kurzfristig: Einbau Küche (CN) aus Bestand (Lehe-Treff) und Einbau Untertischspülmaschine evtl. aus Bestand HUM- Mittelfristig: ab SJ 27/28 Austausch Küchenzeile in CN Küche und Einbau Haubenspülmaschine aus Bestand (Lehe-Treff) <p>❖ ggf. auf kurzfristige Maßnahme verzichten, Prüfung läuft</p>	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Bauliche Maßnahmen im Kulturladen erforderlich (Dach, Elektrik, Wanddurchbrüche, Bodenbeläge, Sicherheit)- Einbau Garderobe- Anschaffung Lagermöglichkeiten GTS- Konfiskatkühler- Herrichtung Brandschutz altes Fichtegebäude

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit komplexem Handlungsbedarf

Gaußschule I

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Horträume Wurster Str. mit Küche vorhanden- Aula im Gebäude der Gauß I+II wird ausgeschlossen, da keine Küche vorhanden und sich der Raum im 2. OG ohne Fahrstuhl befindet- Essenseinnahme in den Klassenräumen wird auf Grund der Größe der Räume ausgeschlossen	<ul style="list-style-type: none">- Hort: Essensräume (EG & 1. OG) zzgl. jetziger Mitarbeiter:innenraum (1. OG) sind dauerhaft auskömmlich, um Rechtsanspruch sicherzustellen (insgesamt 3 Räume)- Essensversorgung in 2 Schichten- Teeküche im 1. OG muss in kleine Spülküche und Geschirrlager umgebaut werden, Anschlüsse sind vorhanden- Überprüfung Verpflegungsform, jetzt Cook & Freeze (Amt 51)- falls Umbaumaßnahmen nicht rechtzeitig fertig werden, findet Essensversorgung übergangsweise in den Klassenräumen oder Foyer statt	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- Dringend erforderliche bauliche Maßnahmen in der Küche im Kellergeschoss (Geräte, Boden- und Wandbeläge, Elektrik, Sanitäreanlagen, Sozialraum/ Büro, Anlieferungszone, Sicherheit) in den Horträumen- Kleinere Schönheitsreparaturen in den restlichen Räumen, da Regale usw. entfernt werden müssen- Prüfung, ob gefliester Raum im EG zur Spülküche umfunktioniert werden kann, Bodenablauf dort vorhanden (allerdings nur über Stufen innerhalb des Gebäudes erreichbar)- Konfiskatkühler❖ Grundsatzprüfung/Brandschutz? Amt 40

Minimallösung Essensversorgung

Schulen **mit** Handlungsbedarf

Heidjerschule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Keine Mensa vorhanden- Keine Küche vorhanden- Keine Multifunktionsräume vorhanden- Keine Ausbaumöglichkeiten- Kantine Elbe-Weser-Welten (EWW) in direkter Nachbarschaft	<ul style="list-style-type: none">- Essensversorgung durch EWW in der Kantine der EWW dauerhaft möglich- Rechtsanspruch dadurch dauerhaft und hochwachsend gesichert- Langfristige Perspektive nur durch Dienstleistung von EWW gegeben (hohe Abhängigkeit)	<ul style="list-style-type: none">- Herstellung Zuwegung/ Schotterweg über Schulhof zur EWW Kantine bereits bei SI zur Umsetzung bis Sommer 2026 angemeldet- Nutzungsvertrag Kantine und vertragliche Regelung zur Essensversorgung durch EWW

Minimallösung Essensversorgung

Schulen mit komplexem Handlungsbedarf

Fritz-Husmann-Schule

Ergebnis (IST-Stand)	Minimallösung	Kosten
<ul style="list-style-type: none">- Hort an Schule- Küche in Horträumen vorhanden- Räume im KG für den Einbau einer Küche eher nicht zu empfehlen, da der Transport des Essens nicht über die Treppe im Hort erfolgen kann (das Essen müsste dann bei Wind und Wetter über den Schulhof ins Haupthaus gebracht werden)- Sozialraum sowie Umkleideraum und eigenes WC mit Dusche vorhanden	<ul style="list-style-type: none">- Essenseinnahme perspektivisch in 3 Räumen (je ~58m²) möglich- Essensversorgung nicht durch EWW möglich, da diese mit der Versorgung der SuS der Heiderschule voll ausgelastet sind- Zum SJ 25/26 Umstellung der Essensversorgung durch das Amt 51 von Warmanlieferung❖ Hinweis Amt 51: Neuvergabe Catering im Hort, ab 01.05.2025 - 31.07.2026 erfolgt Essensversorgung über ABC Kochwerk (Cook & Chill), sodass evtl. direkt mit Cook & Chill ab SJ 26/27 gestartet werden könnte (Prüfung erforderlich)	<ul style="list-style-type: none">- Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke- zum SJ 26/27 Schönheitsreparaturen vonnöten- ab SJ 27/28 Umbau der Küche in CN und Einbau Haubenspülmaschine- Rampe Haupteingang Schulhof- evtl. kleiner Lastenaufzug, um Essensanlieferung über Treppenhaus im Schulgebäude zu vereinfachen- Prüfung ob Speiseaufzug innen möglich ist (falls Küche im KG in Betracht kommt)- Spind für Küchenkraft

Minimallösung Essensversorgung

Schulen ohne akuten Handlungsbedarf

Schulen	Bestand	Kosten
Gorch-Fock-Schule	Mensa vorhanden, Rechtsanspruch sichergestellt	
Karl-Marx-Schule	Mensa vorhanden, Rechtsanspruch sichergestellt, wenn bei hohen Anmeldezahlen das Essen in 2-3 Schichten eingerichtet wird.	Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke
Amerikanische Schule	Mensa vorhanden, Rechtsanspruch sichergestellt.	
Allmersschule	In Neubau (SHS) Mensa vorhanden, Umzug Sommer 2025, Rechtsanspruch sichergestellt	
Lutherschule	Mensa vorhanden, Rechtsanspruch sichergestellt, evtl. Erweiterung einer 3. Essenschicht erforderlich	Zusätzliches Geschirr, Gläser, Bestecke