
Deutsches Schifffahrtsmuseum Leibniz-Institut für Maritime Geschichte 
Museumshafen - Sachstandsbericht zum 30.08.2024 Institutionelle Förderung Bremerhaven
Anlage 1 (Stand 22.08.2024) - Projekt Grundsanierung Elbe3

Projekt: Grundsanierung ELBE 3

1 – Finanzierungsplan (Projektförderung)

zum Förderantrag vom 08.03.2024
HGB

Liste aller projektbezogenen Auszahlungen
(*Angaben bitte einzeln eintragen)

Investitionsausgaben (Baumaßnahmen, Beschaffungen)

Sanierung vor Kenntnis Rumpferneuerungsbedarf (Rupertus Strako GmbH, Bremenports 
GmbH, Denkmal 3D, IndoKon, Andreas Westphalen)

1.608.085,34 € 1.577.690,39 € 873.873,23 € 703.817,16 € 30.394,95 €

Nachtrag Rumpferneuerung gemäß Angebot vom 26.09.2023 1.375.180,40 € 1.375.180,40 € 0,00 € 1.375.180,40 € 0,00 €

Kosten außerhalb Werft iZm Sanierung 125.389,80 € 24.437,52 € 0,00 € 24.437,52 € 100.952,28 €

Dockkosten bis 31.12.2023 für Stillstandszeiten 357.723,64 € 357.723,64 € 357.723,64 € 0,00 €

Dockkosten vom 01.01. bis 14.01.2024 für Stillstandszeiten 37.655,12 € 37.655,12 € 37.655,12 € 0,00 €

Auszahlungen gesamt: 3.504.034,30 € 3.372.687,07 € 1.231.596,87 € 2.141.090,20 € 131.347,23 €

Übersicht der Deckungsquellen in Euro

BKM       1.072.000,00 € 1.072.000,00 €        439.096,49 €           632.903,51 €            

Eigenmittel zur BKM Finanzierung = € 575.456,59 -  €                        

Umwidmung Ad Hoc Bremen zur Finanzierung Eigenanteil BKM          300.000,00 € 300.000,00 €           300.000,00 €           

Umwidmung Helmut und Hanse zur Finanzierung Eigenanteil BKM          115.000,00 € 115.000,00 €           115.000,00 €           

Umwidmung IF MH Bremerhaven für Handkurbelkran          132.000,00 € 132.000,00 €           132.000,00 €           

Umwidmung IF MH Bremerhaven für Seefalke            74.915,32 € 74.915,32 €             74.915,32 €             

Umwidmung IF MH Bremerhaven für Rau IX          133.843,62 € 133.843,62 €           133.843,62 €           

Institutionelle Förderung 2023 Museumshafen Bremen zur Finanzierung Eigenanteil BKM          160.400,00 € 160.400,00 €           160.400,00 €           

Institutionelle Förderung 2024 Museumshafen Bremen          100.000,00 € 100.000,00 €           100.000,00 €            

Institutionelle Förderung 2024 Museumshafen Bremerhaven          100.000,00 € 

Bremen Projektförderung Mehrkosten Sanierung Elbe 3 - Bescheid v. 13.02.2024          627.979,18 € 627.979,18 €           627.979,18 €            

Bremerhaven Projektförderung Mehrkosten Sanierung Elbe 3 - Bescheid v. 07.03.2024          330.606,26 € 330.606,26 €           330.606,26 €            

Erbe Wilfried Meyer          324.000,00 € 324.000,00 €           324.000,00 €            

Erbe Wilfried Meyer            33.233,33 € 33.233,33 €             33.233,33 €              

Institutionelle Förderung 2024 Museumshafen Bremen                   56,59 € 56,59 €                    56,59 €                     

Deckung gesamt:       3.504.034,30 € 3.404.034,30 €        1.355.255,43 €        2.048.778,87 €         

* Erläuterung siehe Erläuterung zu Anlage 1 -  €                      123.658,56 €           92.311,33 €-              

Deckung

Noch nicht abgerufene Mittel Brhv. 100.000,00 €                

Abgerufen, noch nicht verausgabt in 2024 31.347,23 €                  

Gesamt 131.347,23 €                

Ausgaben noch nicht getätigt, Plan bis 31.12.2024

Kosten vor Kenntnis Rumpferneuerung 30.394,95 €                  

Kosten außerhalb d. Werft 100.952,28 €                

Gesamt 131.347,23 €                

0,00 €-                            

2024 - Ist
per 22.08.2024

noch nicht 
verausgabt

Der Finanzierungsplan dient als Berechnungsgrundlage für die zu bewilligende Zuwendung:

Plan in €
Gesamt- Ist in €
per 22.08.2024

2023 - Ist
per 31.12.2023


