Sachstandsbericht fir die 10. Sitzung des Ausschusses fir Schule und Kultur am 02.12.2025 — Bereich Kultur

Lfd. | Beschluss- | Nr. der Beschlusslage (ggdf. Frist) Zustandigkeit | Bearbeitungsstand Bemerkungen
Nr. | datum Vorlage (Dez./Amt)
1 12.07.2021 | IV-K 7/2021 Entnahme aus der IV/46 1 Erledigt
kapitelbezogenen Riicklage des 2 Erledigt
Stadttheaters Bremerhaven fur 3. Erledigt
1. Infrastruktur u. WLAN-Anbindung, 4 Arbeiten befinden sich
2. Dispositionssoftware, 3. in der Abschlussphase
Komplettierung AuRenbeleuchtung,
4. Erneuerung Inspizientenanlage
2 12.07.2021 | IV-K 10/2021 | Umsetzung der I\V/46 Teilweise erledigt, Bundesmittel konnten
Sanierungsmafinahmen des Schallalarmierungsanlage ist zu einem grolden Teil
Stadttheaters Bremerhaven, im Betrieb, Bliihnenboden und | (ca. 85%) bereits
Anhebung des Versatzkasten wurden zum abgerufen werden,
Investitionsvolumens, Ko- Teil im Sommer 2025 weiterer Abruf in Arbeit
Finanzierung aus stadtischen ausgetauscht, Restarbeiten und erfolgt zu Ende
Mitteln mit 1,23 Mio €. werden bis voraussichtlich 2025
Sommer 2026 andauern
3 24.06.2022 | IV-K 9/2022 | SanierungsmalRnahmen des IV/46 Siehe Punkt 2
Stadttheaters Bremerhaven
4 24.11.2022 | IV-K 16/2022 | Digitalisierungsprojekt im IV/Amtsstelle | Umsetzung pausiert aufgrund
Stadtarchiv 41 A von nicht bewilligten
Mehrbedarfsantragen.
5 18.04.2023 | IV-K 8/2023 | Barrierefreiheit im Stadttheater IV/46 Erstbesichtigung erfolgt; Die
baulichen Vorgaben und
Finanzierung werden derzeit
geklart.
6 28.11.2023 | IV-K 27/2023 | Sanierung der Kunsthalle: \V/41 Die Sanierung der Elektrik
Umwidmung von Mitteln fir den musste aufgrund von
Kunstverein Bremerhaven von Schadstoffbelastung des
1886 e. V. Gebéaudes unterbrochen
werden. Angebote flr eine
Schadstoffsanierung wurden
angefragt. Sobald die
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Schadstoffsanierung
umgesetzt wurde, werden die
Arbeiten zur Sanierung der
Elektrik wieder aufgenommen.




