

| Sanierung Nordsee Stadion |          |         | Conject: 797 - Kostenträger: 52503206 |                    |
|---------------------------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| KGR 100er                 | KGR 10er | KGR 1er | Name KGR                              | lfd. Rechnungs-Nr. |
| 700                       | 710      | 715     | Vergabeverfahren                      | 1                  |
| 700                       | 740      | 746     | Brandschutz                           | 2                  |
| 700                       | 790      | 790     | Sonstige Baunebenkosten               | 3                  |
| 700                       | 790      | 790     | Sonstige Baunebenkosten               | 4                  |
| 700                       | 720      | 721     | Untersuchungen                        | 5                  |
| 700                       | 720      | 721     | Untersuchungen                        | 6                  |
| 700                       | 720      | 721     | Untersuchungen                        | 7                  |
| 700                       | 740      | 748     | Umweltschutz, Altlasten               | 8                  |
| 700                       | 790      | 790     | Sonstige Baunebenkosten               | 9                  |
| 700                       | 790      | 790     | Sonstige Baunebenkosten               | 10                 |
| 700                       | 730      | 735     | Tragwerksplanung                      | 11                 |
| 700                       | 740      | 746     | Brandschutz                           | 12                 |
| 700                       | 730      | 731     | Gebäudeplanung                        | 13                 |
| 700                       | 730      | 736     | Planung der technischen Ausrüstung    | 13                 |
| 700                       | 790      | 790     | Sonstige Baunebenkosten               | 14                 |
| 700                       | 730      | 731     | Gebäudeplanung                        | 15                 |
| 700                       | 730      | 736     | Planung der technischen Ausrüstung    | 15                 |

| Zu erwarten in 2022 |     |     |                                    |  |
|---------------------|-----|-----|------------------------------------|--|
| 700                 | 730 | 731 | Gebäudeplanung                     |  |
| 700                 | 730 | 736 | Planung der technischen Ausrüstung |  |

**- Kostenstelle: 72576000**

| Gegenstand                       | Firma                        | Summe brutto |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Rechtsanwalt                     | GHB                          | 8.700,00 €   |
| Brandschutzkonzept 1. AZ         | Stürzl                       | 16.985,88 €  |
| Arbeitsbühne                     | Nöhring                      | 755,65 €     |
| Dachöffnungen                    | Wegner                       | 1.586,83 €   |
| Untersuchung Grundleitung        | BEG                          | 1.334,00 €   |
| Untersuchung Grundleitung        | BEG                          | 580,00 €     |
| Untersuchung Tribünenüberdachung | MPA                          | 1.550,00 €   |
| Schadstoffkataster               | Flügger                      | 11.477,55 €  |
| Lageplan                         | Magistrat                    | 25,00 €      |
| Öffnungen Fußboden               | Lotz                         | 5.810,27 €   |
| Tragswerkplanung 1.AZ            | KSF                          | 11.900,00 €  |
| Brandschutzkonzept SZ            | Stürzl                       | 2.375,42 €   |
| Generalplaner 1.AZ Hochbau       | Generalplaner Nordseestadion | 126.342,00 € |
| Generalplaner 1.AZ TGA           | Generalplaner Nordseestadion | 19.448,93 €  |
| Dachöffnungen                    | H. Poggenburg                | 554,99 €     |
| Generalplaner 2.AZ Hochbau       | Generalplaner Nordseestadion | 141.506,53 € |
| Generalplaner 2.AZ TGA           | Generalplaner Nordseestadion | 224.887,05 € |

|                            |                              |              |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Generalplaner 3.AZ Hochbau | Generalplaner Nordseestadion | 225.000,00 € |
| Generalplaner 3.AZ TGA     | Generalplaner Nordseestadion | 200.000,00 € |

**Summe: 1.000.820,10 €**

| Rechnungsdatum | Bemerkung          |
|----------------|--------------------|
| 06.10.2020     |                    |
| 18.12.2020     |                    |
| 14.01.2021     |                    |
| 31.12.2020     |                    |
| 22.12.2020     |                    |
| 15.02.2021     |                    |
| 09.02.2021     |                    |
| 24.02.2021     |                    |
| 17.03.2021     |                    |
| 23.03.2021     |                    |
| 01.03.2021     |                    |
| 22.04.2021     |                    |
| 17.01.2022     | zzgl. 5% Einbehalt |
| 17.01.2022     | zzgl. 5% Einbehalt |
| 09.03.2022     |                    |
| 01.06.2022     | zzgl. 5% Einbehalt |
| 01.06.2022     | zzgl. 5% Einbehalt |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  |                                     |
|  | Voraussichtlich Ende 2022 für LPH 5 |
|  | Voraussichtlich Ende 2022 für LPH 5 |