

Aufgabenverteilung Projekt „Hafentunnel“

bis
Sept. / Okt. 2017

bis März 2018
(Sachstandsabgleich)

bis 2019
(Fertigstellung / Freigabe)

Aus- &
Fortbildung

1 Tag Führungsschulung (in Brhv. durch IFA) für alle Einsatzkräfte
Sept./Okt. 2017
(KW 39+40;
8 Termine a' 40 Teilnehmer)

4 Tage Multiplikatorenschulung (in CH durch IFA) für Führungsdienste & Ausbilder
Okt. 2017 / März 2018
(2 Termine a' 16-20 Teilnehmer)

Basisschulung (in Brhv. durch FW) für alle Einsatzkräfte
fortlaufend im Wachbetrieb / Übungsdienste FF

4 Tage Praxisschulung (in CH durch IFA) für alle Einsatzkräfte
April 2018 / Dezember 2019 (ca. 22 Termine a' 16-20 Teilnehmer)

Bau-
fortschritt

Zusammenfassung Ist-Stand / Erstellung Fragenkatalog

Baubesprechung mit Bauträger / Betreiber

regelmäßige Objektbesichtigungen

Teilnahme an regelmäßigen Sicherheitsprüfungen

Einsatz-
organisation

Entwicklung eines Taktikkonzepts (1. Entwurf)

Fortentwicklung des Taktikkonzepts

Einsatzübung im Tunnel

regelmäßige Einsatzübung im Tunnel

Technik &
Beschaffung

Kostenermittlung für Beschaffung Fzg. & Gerät

Beschaffung Fahrzeug & Gerät:
u.a. Wärmebildkameras, Twin-Packs, ...
Ersatzbeschaffungen Löschfahrzeuge