

Projektübersicht Scoping Spielplatzplanung _2019

A-Nr.	Projektname	verantwortlicher Projekt-Fachbereich	Durchführung der Beteiligung	geeignetes Beteiligungsformat	Projektstand 2019 + Bemerkungen
1	Kaistraße (Geestemünde geht zum Wasser)	Amt 61	Amt 61	Planning for real, ggf. Absteckaktion (Kinder, die die Ergebnisse in der Politik präsentieren), Baustellenbesichtigungen während der Bauphase	Vorplanung abgeschlossen; Entwurfsplanung steht noch aus. Beteiligung (in Form von Workshops) Teilbereich Kaistraße wird nach Vorlage eines politischen Beschlusses geplant. Politischer Beschluss zur Vorplanung liegt vor. Vorplanung ist abgeschlossen, Entwurf steht auch aus. Politischer Beschluss zur Umsetzung liegt vor. Nach erneuter Beteiligung der Bürger ist die Umsetzung der Vorzugsvariante nachzuarbeiten.
2	Entwicklungsgebiet Rudloffstraße	Amt 61	BIS / Amt 61	Workshop, Zukunftswerkstatt	Workshop hat stattgefunden, allerdings nur für Erwachsene. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist bei weiteren Planungsschritten notwendig. weitere Beteiligung (allgemein) hat im August 2019 stattgefunden
3	Stadtteilzentrum Wulsdorf / Kappelmannplatz und Spielplatz	Amt 61	Amt 61	Workshop	B-Planverfahren: öffentliche Auslegung muss erneut erfolgen: Spielplatz und Kappelmannplatz betrifft Kinder und Jugendliche
4	Umbau Weserstr im Bereich Stadtteilzentrum Wulsdorf	Amt 61	Amt 61	Entscheidung über Format steht noch aus	Rahmen ist noch nicht ausformuliert.
5	Kistnergelände	Amt 61	BIS / Amt 61	Planungswerkstätten zu unterschiedlichen Teilbereichen/Freiräumen notwendig. Im Teilbereich I kein Bedarf.	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der öffentlichen Freiflächen notwendig. B-Plan seit 13.12.18 in Kraft
6	Neue Aue	Amt 61	Amt 61	Ergebniss SLP Lehe können direkt in Planung einfließen	Zukunftswerkstatt am 15.08.17 mit Einspeisung der Ergebnisse SLP Lehe in die Diskussion, weitere Planung bei konkreten Projekten
7	Radwegeachse Fischereihafen	Amt 61	Amt 61	Kinder und Jugendbeteiligung ist im Förderantrag explizit mit beantragt.	Büro erarbeitet Konzept Fuß und Radwegeachse Fischereihafen. Zusage Förderung steht noch aus.
8	Kistnerstraße	Amt 61	Amt 61	Anwohnerinformation (als Baustellenbesichtigung), Information und Einbeziehung in den Umsetzungsprozess von Kindern und Jugendlichen sollte durchgeführt werden. Beteiligungswerkstatt für Kinder / Jugendliche zum Thema Leitstruktur durchgeführt siehe Bericht	Pol. Beschluss zur Vorzugsvariante steht noch aus; Attraktivierung der Straße, Büro erarbeitet Ideen / Konzepte (Latz und Partner) . Immerwieder gibt es Projekte, deren Planungsstand so weit fortgeschritten ist, dass eine Beteiligung nicht mehr möglich ist. Die Steuerungsrunde bittet um Information und Einbeziehung.
9	Bewegungspark Geeste	Amt 61	Amt 61 + Amt 67	Planungswerkstatt zu, m Skatepark hat am 26.07.2018 stattgefunden	Planung läuft. Beteiligung und Abstimmung mit ISBIB. Politischer Beschluss zur Umsetzung liegt vor. Geplanter Bau 2019.
10	Werftquartier	Amt 61	Amt 61 / BIS	Zukunftswerkstatt allgemein möglich; Entscheidung steht noch aus.	Mittel für Bürgerbeteiligung sind bewilligt=Durchführung im Frühjahr Zukunftswerkstatt hat stattgefunden: keine spez. Fragestellung an Kinder / Jugendliche, keine weiteren Termine geplant, Beteiligungsprozess ist aber gewünscht!
11	Roter Sand Quartier	Amt 61	?	Beteiligung zum Thema Wohnumfeld	Baugebiet wird umgesetzt, Kontakt über Amt 63
12	Warringsgelände	Amt 61	?	??	Grünzug - wer ist zuständig?? wird vom Investor geplant
13	U 3 Kita Ferdinand Lasalle Str.	SI	SI + Amt 51	Planungswerkstatt mit U3/Ü3 Kita in Nachbarschaft?	Bau läuft. Grundsätzliche Vorgehensweise der Beteiligungen bei Kitas wird von Herrn Reichstein in der Scopingrunde vorgestellt.
14	Kita ESV	SI	SI + Amt 51	Vorgehen nach Partizipationspapier lt. Amt 51	im Bau.
15	Kita Poststraße	SI	SI + Amt 51	Vorgehen nach Partizipationspapier lt. Amt 52	im Bau.
16	Kita Voßstraße	SI	SI + Amt 51	Vorgehen nach Partizipationspapier lt. Amt 53	im Bau.
17	Kita Nürnberger Straße	Stäwog	Stäwog+ Amt 51	Vorgehen nach Partizipationspapier lt. Amt 54	Pol. Beschluss zum Bau liegt vor. Planung läuft.
18	Plätternweg	Amt 66	Amt 66	??	Pol. Beschluss liegt nicht vor.
19	Seilerstraße	Amt 66	Amt 66	keine Beteiligung erfolgt	im Bau.
20	Mecklenburger Weg	Amt 66	Amt 66	Beteiligung gewünscht	Planung läuft.
21	Havenwelten / Stadtplatz unterm Kran	BEAN/BIS	BEAN/BIS	Workshopplanung	Kosten für Beteiligungsverfahren sollen im Bewilligungsantrag berücksichtigt werden.
22	Havenwelten / Skateanlage	BEAN/BIS	BEAN/BIS	Workshopplanung	BEAN betreut Studie zur Standortsuche; Ergebnisse liegen erst Frühjahr 2018 vor. Skateanlage _Standort ist fixiert. Infos werden von BIS zugeschickt.
23	DAH	BEAN/BIS	BEAN/BIS	Planungswerkstatt zum Thema Treffpunkt Außenraum	Treffpunkt für Kinder und Jugendliche und Aufenthaltspunkte sind gewünscht im Außenraum. Dazu ist Beteiligung gewünscht
24	Spielplatz Gleisdreieck / Käthe-Kollwitz-Straße	Amt 67	Amt 67	Planungswerkstatt mit Anwohnern ist erfolgt	Beteiligung hat am 24.08.2018 stattgefunden. Doku liegt vor. Baubeginn ist wegen Liegenschaftsangelegenheiten auf 2019/2020 terminiert
25	Heinrich Heine Schule	Amt 40	SI/Amt 67	Beteiligung der Schülerschaft ist intern erfolgt	Schulinterner Gestaltungswettbewerb für Aussenanlagen, Ergebnisse werden vom Amt 67 im Entwurf berücksichtigt
26	Neue Grundschule Lehe	Amt 40	SI	Beteiligung von Schülerinnen und Schülern zum Thema Campus hat stattgefunden. Doku liegt vor.	Beteiligung von Schülerinnen und Schülern zum Thema Campus hat stattgefunden. Doku liegt vor. Ausstellung im Techn. Rathaus geplant.
27	Neue Oberschule Lehe	Amt 40	SI	Beteiligung von Schülerinnen und Schülern zum Thema Campus hat stattgefunden. Doku liegt vor.	siehe oben
28	Oberschule Geestemünde (Allmersschule)	Amt 40	SI	Beteiligung von Schülerinnen und Schülern zum Thema Campus hat stattgefunden. Doku liegt vor.	siehe oben
29	Altgerechtes Wohnen Surheide	STÄWOG	STÄWOG		Es soll eine Beteiligung der benachbarten Surheider Grundschule erfolgen.
30	Moorerlebnispfad	Amt 58	Amt 67		Vorplanung läuft.
31	Mobilität & Jugendliche	BVV			Der Jugendkonferenz liegt das Thema vor. Resonanz darauf fehlt noch.
32	Im Engenmoor	stäwog	stäwog	Workshop zur Spielplatzgestaltung	Beteiligung zur Spielplatzgestaltung muss erfolgen.
33	Justus-Lion-weg	stäwog	stäwog	Beteiligung zur Bemalung und Gestaltung Campus	Idee liegt vor , noch keine Umsetzung

= laufende und neue Projekte

= abgeschlossenes Projekt (ab II/ 2019 raus aus der Liste)

B-Nr. **weitere Themen**

1	Columbusstr. / Elbinger Platz				keine Aktualisierung
2	Schulwegsicherung	Ämter 66, 40, 61, 91/31, SI, Polizei			Die Steuerungsrunde empfiehlt den AK Schulwegsicherung durch politische Beschlussfassung zu (re)aktivieren.
3	Radverkehrsförderung	Amt 61	Amt 61		Projektbezogene Beteiligung wird von Steuerungsrunde beraten (siehe oben Nr.28)
4	Wohnstraßen allgemein	Amt 66	Amt 66	Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligung (auch Kinder)	Prioritätenbenennung fehlt
6	Stresemannstraße / Melchior-Schwoonstr.	Amt 61	Amt 61	Planning for real, Modellbau, ggf. Absteckaktion (Kinder, die die Ergebnisse in der Politik präsentieren), Baustellenbegehung während der Bauphase	Projekt von Politik zurückgestellt
7	B-Pläne	Projektbezogen	Projektbezogen		Im Einzelfall zu prüfen, z.B. Neubaugebiet Seiler Str., Input StadtKinder einholen
8	Lärmaktionsplan	Amt 61	Amt 61		
9	Forum Stadtentwicklung				
10	Sportstättenentwicklungsplan				Beteiligung bei konkreten Sportplatzprojekten?
11	Beleuchtungskonzept	Amt 66	Amt 66		
12	Lichtsignalanlage	Amt 66	Amt 66		
13	Bushaltestellen im Hinblick auf Barrierefreiheit	Ämter 66, 57	Ämter 66, 57		2022, bisher 30% umgebaut?
14	Bäume	Amt 67	Amt 67		
15	Brachen als Spielflächen sichern	Ämter 61/67	Ämter 61/67		B-Plan Osterstraße/Löningstraße in Kraft seit 7.7.2016; Spielplatz ist damit rechtlich gesichert
16	ZOLLI/Zollinlandplatz	Amt 61	Amt 61	prozesshafte Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer bei Teilplanungen (Kinderbeteiligung ist durchgeführt worden)	Im Moment keine aktuellen Projekte
17	Alte Fichteschule	Amt 61	Amt 61	Planungsworkshop mit zukünftigen Nutzern	Im Rahmen Soziale Stadt wird Abstimmung der Planungsinhalte mit Schulhofplanungen noch abgestimmt werden (Soziale Stadt - Gebiet); Politischer Beschluss zur Umsetzung liegt nicht vor.
18	Verkehrsentwicklungsplan Bremerhaven 2030 / VEP	Amt 61	Amt 61	Zukunftswerkstatt Mobilität, Mental Maps, ggf. Erfassung von Wegen (Smartphone, GPS), Präsentation d. Ergebnisse durch Kinder u. Jugendliche in der Politik	keine Aktualisierung
19	Ulmenstr (Geestemünde geht zum wasser)	Amt 61	Amt 61	Planning for real, Modellbau, ggf. Absteckaktion (Kinder, die die Ergebnisse in der Politik präsentieren), Baustellenbesichtigungen während der Bauphase	Planung Ulmenstr.: Planungsvorschlag zur Fahrradstraße und Schulhofzugang GFS liegt vor; Politischer Beschluss zur Umsetzung liegt nicht vor.

Es wird im Dezember eine Veranstaltung mit dem Büro StadtKinder / Herr Apel zum Thema Beteiligung geben (Fokus auf Straßenbauprojekte) mit zusätzlichem Thema: Sicherheit an innerstädtischen Baustellen aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen

abgeschlossene Projekte

xx	Lehe Treff	61, 51, SI, 67	61, 51, SI, 67	Beteiligung hat stattgefunden, Dokufilm zum Gebäude und Spielplatz liegen vor,	Beteiligung hat stattgefunden: Dokufilm zum Gebäude und Spielplatz liegt vor; Beteiligung am 08.09.2016 Doku liegt auch vor, Planung läuft. Politik hat beschlossen, die Mittel zur Umsetzung der Beteiligungsergebnisse nicht zur Verfügung zu stellen. Ergebnisse wurden nicht umgesetzt.
xx	Wohngebiet Reinkenheider Forst (Architektonischer WettbewerbBelange von Kindern / Jugendlichen in die städtebauliche Rahmenplanung einfließen lassen)	stäwog	stäwog		Stäwog wurde aufgefordert die Ausschreibungunterlagen danach zu sichten. Spielplatz für neues Baugebiet ??
xx	Sophie Schöll Schule	SI	SI	Planungswerkstatt Hochbau und Außenflächen / Campus. Evaluation der umgesetzten Maßnahmen ist mit Jugendlichen erwünscht.	Planungswerkstatt mit Schule (nur lehrendes Personal!) mit Ergebnisliste hat stattgefunden: Mündlicher Bericht zur Phase 0 von SI erfolgt.
xx	Kita Spadener Str.	SI	Amt 51	Evaluation der umgesetzten Maßnahmen ist mit Kindern erwünscht.	Grundsätzliche Vorgehensweise der Beteiligungen bei Kitas wird von Herrn Oppermann als Entwurf entwickelt und vorgestellt.
xx	Kita Karl-Lübben-Str.	SI	Amt 51	Evaluation der umgesetzten Maßnahmen ist mit Kindern erwünscht.	Grundsätzliche Vorgehensweise der Beteiligungen bei Kitas wird von Herrn Oppermann als Entwurf entwickelt und vorgestellt.
xx	Paulinchen	SI	Amt 51	Evaluation der umgesetzten Maßnahmen ist mit Kindern und Jugendlichen erwünscht.	Kinder /Jugendliche sind bei der Innenraumgestaltung beteiligt worden, Dokumentation liegt vor