

Kurzbericht zum Sachstand der Projekte der Stadt Bremerhaven im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ für das Jahr 2021

Amt	Maßnahme	Realisierung	Anteil bewilligter Bundesmittel (90% Förderung für 2021)
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Austausch Teichbrücke Reinkenheide durch eine GFK-Brücke	Erfolgt voraussichtlich bis 01.07.2023	144.000 €
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Austausch der Brücke Wulsdorfer Steg durch eine GFK-Brücke	Erfolgt voraussichtlich bis 01.07.2022	315.000 €
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Austausch der Brücken am Fleeth durch zwei GFK-Brücken	In Umsetzung, Fertigstellung Dezember 2021	162.000 €
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Erstellung eines getrennten Rad- und Gehwegs im Rainer-Maria-Rilke-Weg	In Umsetzung, Fertigstellung im Dezember 2021	288.000 €
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Austausch von Großpflaster gegen Asphalt Hartwigstraße	abgeschlossen	108.000 €
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Schaffung und Erweiterung von Anlagen zum Fahrradparken in der Innenstadt	abgeschlossen	28.800 €
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Austausch der Deckschicht des Geh- und Radwegs Abschnitt Elbestraße	abgeschlossen	67.500 €
66 – Amt für Straßen- und Brückenbau	Austausch Belag auf dem Radweg Poriestraße bis Carsten-Lücken-Straße	abgeschlossen	148.500 €
67 - Gartenbauamt	Sanierung Radweg „Neue Aue (Westroute) als Asphalttränkdecke sowie und Beleuchtung mit Solarleuchten	in Bearbeitung, verspätete Lieferung der Akkus verzögert die Umsetzung, Sanierung des Belags erfolgt in 2022	103.500 €
67 - Gartenbauamt	Sanierung Radweg Buschkämpen bis Brookackerweg (Ostroute) als Asphalttränkdecke	Sanierung des Belags erfolgt in 2022	14.400 €
67 - Gartenbauamt	Beleuchtung Radweg Max-Dietrich-Straße/Höhe Georg-Seebeck-Straße bis Unter der Rampe (Westroute) mit Solarleuchten	in Bearbeitung, verspätete Lieferung der Akkus verzögert die Umsetzung	41.400 €
67- Gartenbauamt	Sanierung Route vom <i>Teufelsmoor zum Wattenmeer</i> vom Parkplatz am Tidesperrwerk bis zur Verbindung Hüllwiese als Asphalttränkdecke	Sanierung des Belags erfolgt in 2022	57.987 €
		Gesamtes bewilligtes Antragsvolumen	1.479.087 €