

Anlage 1  
 Statusbericht zum Förderprogramm Stadt und Land





**Status Gartenbauamt (Dezernat VII), Stand: 14.09.2023**

	Maßnahme	Status	städt. HH-Mittel	Bundesmittel Stadt und Land
1.	Solarbeleuchtung Radwanderweg Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg)	Lfd. Maßnahme	6.981 €	62.829 €
2.	Asphalttränkdecke Radwanderweg Westroute (Neue Aue, Batteriestr. bis Brücke Höhe Hebbelweg)	abgeschlossen	7.374 €	73.744 €
3.	Asphalttränkdecke Radwanderweg Ostroute (Buschkämpfen bis Weg 46)	abgeschlossen	3.506 €	35.058
4.	Asphalttränkdecke Geesteradwanderweg (Parkplatz Geestesperrwerk - Höhe Weg zur Hüllwiese)	abgeschlossen	3.039 €	30.389 €
	Gesamt		20.900 €	202.020 €

**Status Amt für Straßen- und Brückenbau (Dezernat VI)  
 Stand: 13.10.2023**

	Maßnahme	Status	städt. HH-Mittel	Bundesmittel „Stadt und Land
5.	Hartwigstraße	abgeschlossen	12.000 €	108.000 €
6.	Zwei Brücken „Am Fleeth“	abgeschlossen	20.000 €	180.000 €
7.	Wulsdorfer Steg	abgeschlossen	33.000 €	297.000 €
8.	Dwarsweg 1.BA und Am Wischacker 1. BA	abgeschlossen	15.000 €	135.000 €
9.	Elbestraße einschl. Beleuchtung	abgeschlossen	1.500 €	13.500 €
10.	Poristraße	abgeschlossen	10.000 €	90.000 €
11.	Fahrradparken Innenstadt	abgeschlossen	5.500 €	49.500 €
12.	Hafenstraße (Markierung)	abgeschlossen	4.000 €	40.000 €
13.	Rainer-Maria-Rilke-Weg	abgeschlossen	32.000 €	288.000 €
14.	Bütteler Specken	abgeschlossen	12.000 €	108.000 €
15.	Columbusstraße Markierung Radfahrstreifen	abgeschlossen	5.000 €	45.000 €
16.	Radwegbrücke Reinkenheide	lfd. Maßnahme	45.000 €	405.000 €
17.	Radfahrstreifen Kennedybrücke einschl. LSA der Knotenpunkte	Restarbeiten	100.000 €	1.000.000 €
18.	Im Bruch Grundhafte Erneuerung	abgeschlossen	5.000 €	45.000 €
19.	Rodmarkierung Kreuzungen Radverkehr	Lfd. Maßnahme	12.000 €	108.000 €
20.	Lanhauser Straße	beauftragt	11.000 €	99.000 €
21.	Dwarsweg 2. Bauabschnitt	in Planung	40.000 €	360.000 €
22.	Wischacker 2. Bauabschnitt	in Planung	84.000 €	756.000 €
23.	Deichsfeld Anbindung Fahr(G)Rad 8	in Planung	7.500 €	67.500 €

24.	Knotenpunkt Nordstraße/Spadener Str.	in Planung	10.000 €	90.000 €
25.	Mobilitätsstation Große Kirche	in Planung	48.000 €	432.000 €
26.	„Gummiwegbrücke“ Nord	in Planung	25.000 €	225.000 €
27.	Krahnshörenweg	in Planung	5.000 €	45.000 €
28.	LSA Hafenstraße./ Pestalozzi Str.	in Planung	120.000 €	1.080.000 €
29.	Radweg Neuenmoorweg - Entenmoorweg	In Planung	10.000 €	90.000 €
	Gesamt		672.500 €	6.156.500 €

Status der Maßnahmen	
	abgeschlossen
	In Ausführung
	beauftragt
	In Planung