

Projekt: Grundsanierung ELBE 3					
<b>1 – Finanzierungsplan (Projektförderung)</b>					
zum Förderantrag vom			08.03.2024		
Der Finanzierungsplan dient als Berechnungsgrundlage für die zu bewilligende Zuwendung:			HGB		
Liste aller projektbezogenen Auszahlungen (*Angaben bitte einzeln eintragen)	Plan in €	Gesamt- Ist in € per 22.08.2024	2023 - Ist per 31.12.2023	2024 - Ist per 22.08.2024	noch nicht verausgabt
<b>Investitionsausgaben (Baumaßnahmen, Beschaffungen)</b>					
Sanierung vor Kenntnis Rumpferneuerungsbedarf (Rupertus Strako GmbH, Bremenports GmbH, Denkmal 3D, IndoKon, Andreas Westphalen)	1.608.085,34 €	1.577.690,39 €	873.873,23 €	703.817,16 €	30.394,95 €
Nachtrag Rumpferneuerung gemäß Angebot vom 26.09.2023	1.375.180,40 €	1.375.180,40 €	0,00 €	1.375.180,40 €	0,00 €
Kosten außerhalb Werft iZm Sanierung	125.389,80 €	24.437,52 €	0,00 €	24.437,52 €	100.952,28 €
Dockkosten bis 31.12.2023 für Stillstandszeiten	357.723,64 €	357.723,64 €	357.723,64 €		0,00 €
Dockkosten vom 01.01. bis 14.01.2024 für Stillstandszeiten	37.655,12 €	37.655,12 €		37.655,12 €	0,00 €
<b>Auszahlungen gesamt:</b>	<b>3.504.034,30 €</b>	<b>3.372.687,07 €</b>	<b>1.231.596,87 €</b>	<b>2.141.090,20 €</b>	<b>131.347,23 €</b>

Übersicht der Deckungsquellen	in Euro				
BKM	1.072.000,00 €	1.072.000,00 €	439.096,49 €	632.903,51 €	
Eigenmittel zur BKM Finanzierung = € 575.456,59		- €			
Umwidmung Ad Hoc Bremen zur Finanzierung Eigenanteil BKM	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
Umwidmung Helmut und Hanse zur Finanzierung Eigenanteil BKM	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €		
Umwidmung IF MH Bremerhaven für Handkurbelkran	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €		
Umwidmung IF MH Bremerhaven für Seefalke	74.915,32 €	74.915,32 €	74.915,32 €		
Umwidmung IF MH Bremerhaven für Rau IX	133.843,62 €	133.843,62 €	133.843,62 €		
Institutionelle Förderung 2023 Museumshafen Bremen zur Finanzierung Eigenanteil BKM	160.400,00 €	160.400,00 €	160.400,00 €		
Institutionelle Förderung 2024 Museumshafen Bremen	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	
Institutionelle Förderung 2024 Museumshafen Bremerhaven	100.000,00 €				
Bremen Projektförderung Mehrkosten Sanierung Elbe 3 - Bescheid v. 13.02.2024	627.979,18 €	627.979,18 €		627.979,18 €	
Bremerhaven Projektförderung Mehrkosten Sanierung Elbe 3 - Bescheid v. 07.03.2024	330.606,26 €	330.606,26 €		330.606,26 €	
Erbe Wilfried Meyer	324.000,00 €	324.000,00 €		324.000,00 €	
Erbe Wilfried Meyer	33.233,33 €	33.233,33 €		33.233,33 €	
Institutionelle Förderung 2024 Museumshafen Bremen	56,59 €	56,59 €		56,59 €	
<b>Deckung gesamt:</b>	<b>3.504.034,30 €</b>	<b>3.404.034,30 €</b>	<b>1.355.255,43 €</b>	<b>2.048.778,87 €</b>	
* Erläuterung siehe Erläuterung zu Anlage 1	- €		123.658,56 €	- 92.311,33 €	

<b>Deckung</b>	
Noch nicht abgerufene Mittel Brhv.	100.000,00 €
Abgerufen, noch nicht verausgabt in 2024	31.347,23 €
Gesamt	<u>131.347,23 €</u>
<b>Ausgaben noch nicht getätigt, Plan bis 31.12.2024</b>	
Kosten vor Kenntnis Rumpferneuerung	30.394,95 €
Kosten außerhalb d. Werft	100.952,28 €
Gesamt	<u>131.347,23 €</u>
	- 0,00 €