Deutsches Schifffahrtsmuseum Leibniz-Institut für Maritime Geschichte Museumshafen - Sachstandsbericht zum 30.08.2024 Institutionelle Förderung Bremerhaven Erläuterung zu Anlage 1 (Stand 22.08.2024) - Projekt Grundsanierung Elbe 3

Geplante Ausgaben bis 31.12.2024

Sanierung vor Kenntnis Rumpferneuerungsbedarf

Elektrik	30.394,95 €
Kosten außerhalb Werft iZm Sanierung	
Sicherheitseinrichtung (Brand- u. Wasserstandsmelder)	38.000,00€
Gangway	7.000,00 €
Takelage	40.000,00€
Flucht- u. Rettungswege	14.500,00€
Kleinmaterial / Nacharbeiten	1.452,28 €
Gesamt	100.952,28 €