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Vorlage Nr. XI 5/2023  

für die Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 0 

 
 
Sachstandsbericht zur Feuer- und Rettungswache Überseehafen 
 
 
A Problem 
Mit der Vorlage I 08/2023 erfolgte im März 2023 der letzte Sachstandsbericht zum Neubau 
einer Feuer- und Rettungswache Überseehafen im Stadtbremischen Überseehafengebiet. 
Berichtet wurde zur Vergabe eines Architektenwettbewerbs durch Seestadt Immobilien. Ge-
genstand des Verfahrens ist die Entwicklung eines hochbaulichen Entwurfs für den Neubau 
einer Feuer- und Rettungswache auf einem rund 10.600 m² großen Plangebiet an der Alfred-
Wegener-Straße. 
 
B Lösung 
Im Auftrag des Magistrats führte das Büro Claussen und Seggelke aus Hamburg einen hoch-
baulichen Realisierungswettbewerb durch. Hierfür sind nach einem vorgeschalteten Teilnah-
mewettbewerb insgesamt 12 Architekturbüros aus ganz Deutschland eingeladen worden, ihre 
Entwürfe und Konzepte zur Realisierung einer Feuer- und Rettungswache einzureichen. Am 
26.06.2023 trat das Preisgericht zusammen und entschied über die Rangfolge der insgesamt 
11 eingereichten Arbeiten. Hierbei sind insgesamt drei Entwürfe mit Preisen bedacht worden. 
 
Die Preisträger werden nun zum Verhandlungsverfahren eingeladen, in dem die konkrete 
Auftragsvergabe verhandelt werden soll. Dabei sind u. a. Überarbeitungsanforderungen der 
Wettbewerbsentwürfe oder Kosten- und Flächenoptimierungen Gegenstand der Verhandlun-
gen. Nach Abschluss der Verhandlungen, mit dem im Herbst gerechnet wird, soll der ent-
sprechende Auftragszuschlag erteilt werden. Der Siegerentwurf soll dann für das jetzt noch 
anstehende Bauleitplanverfahren als Planungsgrundlage herangezogen werden. Die Bauleit-
planung für das beabsichtigte Baugrundstück soll spätestens im Oktober an ein externes Pla-
nungsbüro vergeben werden; die Ausschreibung ist mit einer Angebotsfrist bis zum 
26.09.2023 veröffentlicht. Die Bauleitplanung wird mindestens ein Jahr andauern, sodass mit 
dem Beschluss eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Plangebiet nicht vor 
2025 gerechnet wird. 
 
C Alternativen 
Keine. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Der Beschlussvorschlag hat zunächst keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Finanzi-
elle Auswirkungen sind derzeit in der Abstimmung und deshalb noch nicht bezifferbar. Die 
Finanzierung für die Beauftragung der Bauleitplanung ist über Seestadt Immobilien sicherge-
stellt. Anhaltspunkte für klimaschutzzielrelevante Auswirkungen oder eine Genderrelevanz 
bestehen nicht. Besondere Belange von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Men-
schen mit Behinderung oder des Sports sind nicht betroffen. Eine örtliche Betroffenheit ist 
aufgrund der mit der Maßnahme verbundenen Verbesserung der Hilfsfristen insbesondere für 
die nördlichen Stadtteile festzustellen. 
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E Beteiligung/Abstimmung 
Seestadt Immobilien, SKUMS 
 
F Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Gegen eine Veröffentlichung nach dem BremIFG bestehen keine Bedenken. 
 
G Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
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