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Vorlage Nr. 6/2024  
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Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 2 

 
 
 
Mehrbedarfe Sanierung ELBE 3 und Umwidmung von Finanzmittel der institutionellen 
Förderung für den Museumshafen des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) für die 
Jahre 2022 und 2023 
 
 
 
 
A Problem 
Der unter Denkmalschutz stehende Dreimaster ELBE 3 wurde 1909 als Feuerschiff in den 
Dienst gestellt. In seiner wechselvollen Geschichte wurde das Schiff bis 1966 auch als 
Leuchtfeuer und Lotsenstation in Nord- und Ostsee eingesetzt. Seit 1967 liegt die ELBE 3 als 
Bestandteil der Museumsflotte des Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) im Alten Hafen und 
prägt mit seiner beeindruckenden Größe und dem leuchtend roten Schiffsrumpf das Stadtbild.    
 

Das mittlerweile mehr als 100 Jahre alte Schiff war aufgrund des schlechten Zustandes in der 
Vergangenheit nicht mehr für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Für die notwendige 
Sanierung des Feuerschiffes ELBE 3 konnte das DSM finanzielle Mittel bei der Bundesbeauf-
tragten für Kultur und Medien (BKM) einwerben. Durch die Umwidmung und Umschichtung 
weiterer Fördermittel von Bund und Land steht dem DSM eine Fördersumme von 
1.647.400,00 € für die Sanierung des Schiffes zur Verfügung, die gemäß der zugrundelie-
genden Kostenkalkulation für den Reparaturaufwand auskömmlich war. 
 

Bei der Dockung des Feuerschiffes im Mai 2023 hat sich aufgrund der massiven strukturellen 
Schäden im mittleren Bereich des Unterwasserschiffes ein deutlich größerer Reparaturbedarf 
gezeigt. Das Unterwasserschiff ist stark baufällig, so dass anstelle einer kleinflächigen, punk-
tuellen Sanierung des Rumpfes ein großformatiger Austausch der Schiffsplatten unterhalb 
der Wasserlinie notwendig ist. Dies war, auch trotz Einbeziehung diverser Sachverständiger, 
nicht absehbar. Nach Erfassung des Umfanges des Schadensbildes wurden Lösungsvarian-
ten zum Erhalt des Feuerschiffes erarbeitet, welche mit Kostenschätzungen versehen wur-
den. 
 

Die kostengünstigste und vom DSM ausgewählte Lösungsvariante sieht die Erneuerung des 
Unterwasserschiffes vor. Im Vergleich mit den weiteren geprüften Handlungsoptionen kann 
diese Variante mit vergleichbar geringen Risiken umgesetzt werden und entspricht im Ergeb-
nis am ehesten der Erwartungshaltung der Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher 
sowie der Stadtbevölkerung. Für den erforderlichen Reparaturaufwand werden Mehrkosten in 
Höhe von 1.461.198,95 € veranschlagt. Die weiteren in Betracht gezogenen Sanierungsvari-
anten wurden aufgrund der Kosten und der logistischen und statischen Herausforderungen 
verworfen. Auch mit einem Rückbau des gesamten Feuerschiffes und dem Verlust des mari-
timen Kulturgutes würden deutlich höhere Kosten (rund 2,1 Mio. €) entstehen. 
 

Unabhängig von den aufgezeigten Lösungsvarianten fallen Vorhaltekosten für das Dock an, 
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da das Schiff aktuell nicht schwimmfähig ist. Die Kosten, die bis August 2023 durch die Zu-
wendung der BKM gedeckt waren, belaufen sich auf rund 18.827,00 € wöchentlich. Insge-
samt entstehen im Geschäftsbereich Museumshafen bis zum 15.01.2024 für den Dockau-
fenthalt des Schiffes Ausgaben in Höhe von 395.378,76 €. Die Vorhaltekosten für das Dock 
konnten durch die Verwendung des Barvermögens aus einer nicht zweckgebundenen Erb-
schaft auf 71.378,76 € reduziert werden. Die dem DSM noch zur Verfügung stehende Erb-
masse mit einem geschätzten Wert in Höhe von rund 336.000,00 € muss jedoch nach Ab-
stimmung mit dem BMBF in das Forschungsmuseum fließen. 
 

Nach Abzug der bereits gezahlten Dockkosten verbleibt ein noch zu finanzierender Mehrauf-
wand für die Sanierung der ELBE 3 in Höhe von 1.532.577,71 €. Da dem Geschäftsbereich 
Museumshafen derzeit keine Eigenmittel zur Verfügung stehen, ist das DSM für die Instand-
setzung des Feuerschiffes ELBE 3 auf die Gewährung von Drittmitteln und Projektförderun-
gen von Bund und Stiftern (Land Bremen und Stadt Bremerhaven) angewiesen. Seitens der 
BKM werden jedoch keine weiteren Bundesmittel mehr für die Sanierung der ELBE 3 zur Ver-
fügung gestellt und auch das BMBF hat bereits mit Schreiben vom 19. Januar 2021 aus-
drücklich festgestellt, dass der kulturelle Bereich des DSM, der den Museumshafen und die 
dortigen Exponate einschließlich der Schiffe umfasst, von den Stiftern Bremen und Bremer-
haven ohne Beteiligung des Bundes und der Ländergemeinschaft zu finanzieren ist. 
 

Die Frage der Finanzierung der Mehrbedarfe zur Sanierung der ELBE 3 ist zeitnah zu klären, 
da das Dock, in dem die ELBE 3 zurzeit liegt, verkauft wurde und ab April nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Das DSM wurde von der Werft aufgefordert, die ELBE 3 bis spätestens zum 
31.03.2024 aus dem Dock zu holen. Sollte keine Lösung zur Finanzierung der Mehrbedarfe 
und damit ein zeitnaher Beginn der Sanierungsarbeiten möglich sein, müsste das Schiff zer-
legt und an Land gelagert werden. 
 
B Lösung 

Vor diesem Hintergrund soll die von der Stadt Bremerhaven auferlegte Zweckbindung der 
institutionellen Förderungen für 2022 und 2023 auf die Objekte SEEFALKE, RAU IX und den 
Handkurbelkran zugunsten des Feuerschiffs ELBE 3 aufgehoben werden, so dass die Rest-
mittel in Höhe von 340.758,94 € zur Sanierung der ELBE 3 verwendet werden können. 
 

Zur weiteren Reduzierung der Mehrbedarfe ELBE 3 hat das DSM mit dem Wirtschaftsplan 
Museumshafen 2024 eine Konzentration der kommunalen Mittel aus der institutionellen För-
derung für die Sanierung der ELBE 3 in Höhe von 200.000,00 € beantragt (siehe Anlage 2). 
Um die Sanierung der Objekte SEEFALKE, RAU IX und Handkurbelkran weiter fortführen zu 
können, sollen jedoch nur 100.000,00 € aus der kommunalen Förderung 2024 für die ELBE 3 
verwendet werden. 
 

Der verbleibende unabwendbare Mehrbedarf zur Sanierung der ELBE 3 in Höhe von 
1.091.818,77 € wird gemäß des in der Stiftungsurkunde festgelegten Verteilungsschlüssels 
von den Stiftern Land Bremen und Stadt Bremerhaven zur Verfügung gestellt. 
 

Auf Basis der festgelegten anteiligen Finanzierung von 2/3 Land und 1/3 Stadt Bremerhaven 
ergibt sich für das Land ein Anteil an den zusätzlichen Sanierungskosten in Höhe von 
727.879,18 € und für die Stadt Bremerhaven ein Finanzierungsanteil in Höhe von 
363.939,59 €. 
 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 31.01.2024 einen entsprechenden Beschluss gefasst. 
 
C Alternativen 
Alternativen werden nicht empfohlen, da diese zur Zahlungsunfähigkeit des Geschäftsberei-
ches Museumshafen führen und den Fortbestand der ELBE 3 als historisches Feuerschiff 
gefährden würden. Die Zahlungsunfähig des Geschäftsbereiches Museumshafens würde 
darüber hinaus die Evaluierung des DSM durch die Leibniz-Gemeinschaft im April 2024 ge-
fährden, da das DSM als integriertes Forschungsmuseum agiert. 
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D Auswirkung des Beschlussvorschlages 
Zur anteiligen Finanzierung der zusätzlichen Sanierungskosten der ELBE 3 werden Mittel in 
Höhe von 363.939,59 € benötigt, die aus der kapitelbezogenen Rücklage des Referates für 
Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft bereitzustellen sind. 
 

Für den Magistrat der Stadt Bremerhaven ergeben sich keine personalwirtschaftlichen Aus-
wirkungen. 
 

Die Förderung hat keinen direkten Gender-Bezug. Aus dem Beschlussvorschlag ergeben 
sich keine klimaschutzrelevanten Auswirkungen. Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind von dem Beschlussvorschlag nicht in besonderer Weise betroffen. Die besonderen Be-
lange der Menschen mit Behinderung und der des Sports werden nicht von dem Beschluss-
vorschlag betroffen und eine besondere örtliche Betroffenheit eines Stadtteils ist durch den 
Beschlussvorschlag nicht gegeben. 
 
E Beteiligung/ Abstimmung 
Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, Stadtkämmerei. 
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Gegen eine Veröffentlichung nach dem BremIFG bestehen keine Bedenken. 
 
G Beschlussvorschlag 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stimmt der Umwidmung der noch zur Verfügung ste-
henden städtischen Mittel in Höhe von 340.758,94 € aus der institutionelle Förderung für die 
Jahre 2022 und 2023 für die Objekte RAU IX, SEEFALKE und Handkurbelkran zugunsten der 
Sanierung des Feuerschiffs ELBE 3 zu. 
 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt den Wirtschaftsplan Museumshafen 2024 und 
der damit verbundenen Bedarfsanmeldung in Höhe von 600.000,00 € zur Kenntnis und 
stimmt der Verwendung des kommunalen Anteils in Höhe von 100.000,00 € zur Sanierung 
der ELBE 3 zu. Die restlichen 100.000,00 € werden für die Sanierung der Objekte RAU IX, 
SEEFALKE und Handkurbelkran zur Verfügung gestellt. 
 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die in der Anlage 1 „ELBE 3 – Finanzierung 
Instandsetzung – Stand 09.01.2024“ bezifferten Mehrbedarfe zur Sanierung der ELBE 3 zur 
Kenntnis und stimmt der Finanzierung des verbleibenden kommunalen Anteils in Höhe von 
363.939,59 € aus der kapitelbezogenen Rücklage des Referates für Wirtschaft, Tourismus 
und Wissenschaft zu. 
 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss bittet das DSM vierteljährlich einen Sachstandsbericht 
über die Verwendung der kommunalen Mittel, die für den Museumshafen und die Task Force 
Maritim zur Verfügung gestellt werden, vorzulegen. 
 
 
 
 
Grantz 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlage 1: ELBE 3 – Finanzierung Instandsetzung – Stand 09.01.2024 
Anlage 2: Wirtschaftsplan Museumshafen 2024 
 
 


