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Vorlage Nr. VI 55/2024

fur die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Beratung in offentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 0

STZ Wulsdorf — Aktualisierung der Kostenuibernahmeerklarungen

A Problem

Zur Revitalisierung des Stadtteilzentrums Wulsdorf und auf Grundlage des rechtskraftigen
Bebauungsplanes Nr. 461 ,Stadtteilzentrum Wulsdorf* ist die Verschwenkung der Fahrbahn
der WeserstraRe und die Uberbauung des 6ffentlichen Verkehrsraumes mit einer Hochbau-
maflnahme vorgesehen. Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am
16.03.2023 beschlossen, dass das Amt fur Stralen- und Briickenbau fir die in diesem Zu-
sammenhang erforderlichen Leitungsverlegungen gegeniber den Leitungstragern Kosten-
Ubernahmeerklarungen in Héhe von insgesamt 435.000 € ausspricht. Des Weiteren wurde
das Amt fur Stra3en- und Brlickenbau beauftragt, die Kosten fur die Verkehrslenkungs- und -
absicherungsmafnahmen in Héhe von voraussichtlich 85.000 € direkt mit der durch die Lei-
tungstrager beauftragten Baufirma abzurechnen. (siehe Vorlage VI 27/2023).

Die erheblichen Preissteigerungen im Baugewerbe in Hohe von ca. 22% im Jahr 2023 und
voraussichtlich 8% im Jahr 2024 fuhren nach den vorliegenden Kostenvoranschlagen (Stand
06/2024) zu den folgenden Kosten einschlieBlich Mehrwertsteuer fir die Leitungsverlegun-
gen:

e Wesernetz Bremen GmbH — Gas/Strom/Wasser 275.000 €
e Deutsche Telekom Technik GmbH 150.000 €
e EWE Netz GmbH 47.500 €
¢ Vodafone Deutschland GmbH 15.500 €

GESAMT 488.000 €

In der Folge sind die bisher ausgesprochenen Kostenibernahmeerklarungen fir die Lei-
tungsverlegungen um 53.000 € anzupassen.

Darlber hinaus ist durch die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen auf der Ostseite
der Weserstrale aus dem zukunftigen Fahrbahnbereich dieser nach Ausbau der Leitungen
mit einer provisorischen Fahrbahn zu versehen. Dieses Provisorium beinhaltet die Trag-
schichten des z.T. spateren endglltigen Fahrbahnaufbaus. Fir die provisorische Fahrbahn
liegt ein Angebot in Hohe von rund 350.000 € vor und fir die Freimachung des Baufelds wer-
den Kosten in H6he von ca. 25.000 € angenommen.



B Losung

Der Bau- und Umweltausschuss beschlie3t, die Anpassung der Kostenibernahmeerklarun-
gen gegenuber den Leitungstragern durch das Amt fur Stralden- und Briickenbau und die
Ubernahme der Kosten fiir die Herstellung der provisorischen Fahrbahn und der Freima-
chung des Baufeldes. Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

e Leitungsverlegung der Wesernetz Bremen GmbH 275.000 €
o Leitungsverlegung der Deutsche Telekom Technik GmbH 150.000 €
o Leitungsverlegung der EWE Netz GmbH in Hohe 47.500 €
o Leitungsverlegung der Vodafone Deutschland GmbH 15.500 €
e Verkehrssichtungs- und Lenkungsmal3nahmen 85.000 €
e Provisorische Fahrbahn 350.000 €
¢ Baufreimachung 25.000 €

GESAMT 948.000 €

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 14.08.2024 die Aktualisierung der Kostenliibernahme-
erklarungen beschlossen und den Bau- und Umweltausschuss gebeten, einen gleichlauten-
den Beschluss zu fassen (siehe Magistratsvorlage VI 26/2024).

C Alternativen
Keine, die empfohlen werden kénnte.

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags

Fir die Verlegung der Leitungen auf der Westseite der Weserstralte im Bereich des Stadtteil-
zentrums Wulsdorf werden insgesamt 948.000 € kalkuliert. Die Finanzierung der Maflnahme
erfolgt aus den zur Verfigung stehenden Haushaltsmitteln bei der Haushaltsstelle 6625/790
02 ,Stadtebauférderungsmalinahmen Stadtumbau West* bzw. ,Wachstum und nachhaltige
Erneuerung®.

Personalwirtschaftliche und klimaschutzzielrelevante Auswirkungen sowie Hinweise auf eine
Gleichstellungsrelevanz sind nicht gegeben. Auslandische Mitburgerinnen und Mitburger sind
von diesem Beschlussvorschlag nicht in besonderer Weise betroffen. Auf die besonderen
Belange der Menschen mit Behinderung und auf die besonderen Belange des Sports wirkt
sich dieser Beschlussvorschlag nicht aus.

E Beteiligung / Abstimmung
Stadtplanungsamt

F Offentlichkeitsarbeit / Verdffentlichung nach dem BremIFG
Eine Verdffentlichungspflicht nach dem BremIFG besteht nicht.



G Beschlussvorschlag

Der Bau- und Umweltausschuss beschliel3t, die Anpassung der Kostenibernahmeerklarungen
gegeniiber den Leitungstragern durch das Amt fiir Straen- und Briickenbau und die Ubernah-
me der Kosten fur die Herstellung der provisorischen Fahrbahn und der Freimachung des Bau-
feldes. Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

e Leitungsverlegung der Wesernetz Bremen GmbH 275.000 €
e Leitungsverlegung der Deutsche Telekom Technik GmbH 150.000 €
e Leitungsverlegung der EWE Netz GmbH in Hohe 47.500 €
o Leitungsverlegung der Vodafone Deutschland GmbH 15.500 €
o Verkehrssichtungs- und Lenkungsmaf3nahmen 85.000 €
e Provisorische Fahrbahn 350.000 €
e Baufreimachung 25.000 €

GESAMT 948.000 €

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Finanzierung der Leitungsver-
legungen in Héhe von 948.000 € aus der Haushaltsstelle 6625/790 02 ,Stadtebauforde-
rungsmafinahmen Stadtumbau West* bzw. ,Wachstum und nachhaltige Erneuerung® erfolgt.

gez.
Schomaker
Stadtrat



