## Anträge der KOA im Bau- und Umweltausschuss in der Legislaturperiode 2019-2023

| Lfd.<br>Nr. | BUA-Sitzung | Vorlagen-Nr. | Bezeichnung  | Zuständigkeit | Sachstand   |
|-------------|-------------|--------------|--|---------------|---|
| 1           | 29.10.2019  | VI 50/2019   | Aufstellung von neuen Bänken als<br>Ruhemöglichkeiten in den Stadtteilen | 67            | Vier Bänke sind mittlerweile aufgestellt (Buschkämpen 11, Speckenbütteler Park (Mühle), Stadthaus 1 (2 Bänke)), die so genannte Fischbank im Bereich Alter Neuer Hafen hinter dem Haus Barkhausenstraße 22 (STÄWOG). Weitere zwei Bänke stehen bei der Raumwerkerei. Hier findet eine Orientierung der Aufstellung mit Seestadt Immobilien im Bereich öffentlicher Gebäude statt ähnlich wie beim Stadthaus 1.  Es wurden drei weitere Bänke vom Amt 57 geordert. Folgende Aufstellplätze (Vorschläge) für diese werden aktuell geprüft: Konrad-Adenauer-Platz (KAP), Gesundheitspark Speckenbüttel, Waldemar- Becké-Platz.  Eine Homepage befindet sich in Vorbereitung. Informationsfaltblätter liegen im ersten Entwurf vor und müssen im weiteren abgestimmt werden |
| 2.          | 29.10.2019  | VI 51/2019   | Klimastadt Bremerhaven, hier: Bunte<br>Vielfalt Stadtgrün                | 58, 67        | Antragsinhalte sind zwischen 58 und 67 in ständiger Bearbeitung.  67 und 58 bereiten derzeit einen Flyer/Broschüre vor der auch den Beschluss aus der Stadtverordnetenversammlung zu Schottergärten berücksichtigt.  Herr Haase wurde zum BUA am 03.02.22 für einen Sachstand in Sachen Haltestellendachbegrünung der VGB eingeladen.   |

| 3. | 05.12.2019 | VI 52/2019 | Klimastadt Bremerhaven, hier:<br>Bürgerhain Neue Aue   | 61, 67 | Im Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neue Aue vom 04.12.2018 sind vier potentielle Standorte für einen Bürgerhain thematisiert. Die in diesem Zusammenhang 2018 geplante Zukunftswerkstatt Neue Aue II konnte aufgrund der Diskussion zur Baugebietsentwicklung bis dato nicht durchgeführt werden. Zur Festlegung einer ausreichend großen Fläche für den Bürgerhain erfolgt nunmehr im Januar 2022 eine amtsinterne Abstimmung zwischen den Ämtern 67 und 61. Das Ergebnis wird nachfolgend öffentlich vorgestellt. |
|----|------------|------------|--|--------|---|
| 4. | 05.12.2019 | VI 53/2019 | Klimastadt Bremerhaven, hier: Die Zukunft des ÖPNV   | 61     | Zwischen Stadtplanungsamt und BIS werden derzeit Gespräche geführt, um unter anderem das inhaltliche Vorgehen, die Aufgabenverteilung, die Projektsteuerung, das Beteiligungsformat sowie die Prozessbegleitung abzustimmen. Zu Beginn des Jahres 2022 soll in Folgeterminen das Leistungsverzeichnis aufgestellt und unter den weiteren Beteiligten abgestimmt sowie anschließend dem Vergabeverfahren als inhaltlicher Leitfaden zugrunde gelegt werden. Voraussetzung ist eine gesicherte Finanzierung.              |
| 5. | 05.12.2019 | VI 54/2019 | Klimastadt Bremerhaven, hier: Modell-<br>konzept zur alternativen Aufbewahrung<br>von Plastikabfällen in der Hafenstraße<br>sowie d. Aufstellung v. Altglasbehältern | EBB    | Vorstellung des Modellkonzeptes in der Sitzung am<br>10.06.2020. Vorlage Nr. VI 45/2020.<br>Erledigt  |
| 6. | 05.12.2019 | VI 55/2019 | Klimastadt Bremerhaven - Zukunft<br>ÖPNV hier: Prüfung Wiedereröffnung<br>Bahnhof Speckenbüttel  | 61     | Prüfung der Wiedereröffnung des Bahnhof<br>Speckenbüttel erfolgt im Zusammenhang mit der<br>Bearbeitung des Verkehrsentwicklungsplan<br>Bremerhaven 2040. Notwendige Gutachten etc. sind<br>in Abstimmung mit dem SPNV-Aufgabenträger<br>einzuholen   |
| 7. | 05.12.2019 | VI 56/2019 | Klimastadt Bremerhaven - ÖPNV<br>Stadtentwicklung<br>hier: Umgestaltung Elbinger Platz   | 61     | Für die Umgestaltung des Elbinger Platzes wurden Grundlagen ermittelt und Vorarbeiten hinsichtlich Vorplanungen getätigt. Diese Grundlagen und Ergebnisse sind nunmehr aufzubereiten, verwaltungsintern zu diskutieren und den politischen Mandatsträgern vorzustellen, bevor anschließend eine Bürgerbeteiligung stattfindet.  |

| 8.  | 05.12.2019 | VI 57/2019 | Prüfauftrag und Konzeptentwicklung<br>Deponie Grauer Wall  | 58, EBB, BIS | Der Auftrag ist mit Vorlage des Gutachtens<br>gegenüber der KOA 24.11.2021 und allen<br>Stadtverordneten am 03.12.2021 erledigt  |
|-----|------------|------------|--|--------------|--|
| 9.  | 05.12.2019 | VI 58/2019 | Sachstandsberichterstattung über die Abarbeitung von Vorlagen, Anträgen und Anfragen   | VI/1         | Wird als Tagesordnungspunkt 2 in jeder<br>Ausschusssitzung aufgerufen. Erledigt.   |
| 10. | 05.12.2019 | VI 59/2019 | Klimastadt Bremerhaven - Zukunft<br>ÖPNV hier: Neue Buslinie Wulsdorf-<br>Surheide-Reinkenheide  | 61           | Mit Vorlage (II/12/2021) wurde im Magistrat ein Sachstand gegeben und das weitere Vorgehen beschrieben. Leider kann die Buslinie nicht im Zusammenhang mit der Förderrichtlinie zum Förderaufruf "Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs" eingerichtet werden, da die Projektskizzen seitens des Fördergebers keinen Zuschlag erhalten hat. Die Antragsstellung erfolgte mit weiteren Maßnahmen aus dem Verbundbereich über den ZVBN.  Nunmehr wird gemeinsam mit der BremerhavenBus an einer alternativen, bedarfsgerechten Lösung gearbeitet, die auch die Fragestellungen der Linienführung der 502 in Wulsdorf mit einbezieht. Bereits begonnene Planungsgespräche werden im Januar 2022 fortgesetzt |
| 11. | 05.03.2020 | VI 14/2020 | Informationen über kommunalen<br>Klimaschutz für Bürger  | 58           | Der Auftrag ist durch die Vorlage IX/2/2021 und mit<br>Erstellung der Webseite dazu erledigt   |
| 12. | 05.03.2020 | VI 29/2020 | Klimastadt Bremerhaven, hier: Aufstellung eines Bebauungsplanes für Grundstücke Schifferstraße 2, 4, 6, 8 und Keilstraße 11, Flurstücke 178, 179 und 180, Flur 8, Gemarkung Bremerhaven, ehemals Finanzamt Bremerhaven | 61           | Erledigt durch Aufstellungsbeschluss für den<br>Bebauungsplan Nr. 489 "Revitalisierung des<br>ehemaligen Finanzamtsgrundstückes an der<br>Keilstraße" in der Sitzung der<br>Stadtverordnetenversammlung am 22.04.2021  |
| 13. | 02.07.2020 | VI 39/2020 | Verbesserung des Fahrradparkens in der Bremerhavener Innenstadt  | 66           | Fahrradbügel sind im Nov./Dez aufgestellt worden vgl. Vorlage VI 90/2021.  |
|     |            |            |  |              | Ein Konzept für Mobilitätsstation befindet sich in Bearbeitung   |

| 14. | 15.09.2020<br>Antrag KOA<br>und Einzel-STV<br>Marnie Knorr | VI 55/2020 | Eine weitere Hundewiese für<br>Bremerhaven   | <b>SI</b> (VI/1, 67, 61, 58) | SI setzt zurzeit die Einrichtung um. Die STÄWOG befindet sich in der Umsetzung der Herstellung der erforderlichen Baulichkeiten (Zaun- anlage, Sitzgelegenheiten). Zurverfügungstellung der Mittel über das Baureferat. Klärung der Bewirtschaftung nach Fertigstellung nicht abgeschlossen.  |
|-----|--|------------|--|------------------------------|---|
| 15. | 12.11.2020   | VI 86/2020 | Klimastadt Bremerhaven; Ausbau der<br>Fahrradstraße Nord-Südachse für den<br>Fahrradverkehr I Sanierung Nord-<br>Südachse Abschnitt Columbusstraße –<br>Ludwigstraße   | 66                           | Abgeschlossen.  |
| 16. | 12.11.2020   | VI 87/2020 | Klimastadt Bremerhaven; Abbiege-<br>spiegel in Kreuzungsbereichen zur<br>Verbesserung der Verkehrssicherheit<br>von Fahrradfahrerinnen und<br>Fahrradfahrern anbringen | 66                           | Vgl. Vorlage VI 88/2021 Die Beschaffung der Abbiegespiegel befindet sich in Vorbereitung. Die Umsetzung ist für das III. Quartal 2022 geplant.  |
| 17. | 12.11.2020   | VI 88/2020 | Sanierung und Beleuchtung Radweg neben der Wulsdorfer Rampe  | 67                           | Die Schadstellen sind beseitigt. Die Herstellung der Asphaltdeckschicht ist erledigt.  Die Lampen für diesen zweiten Abschnitt (Höhe Georg-Seebeck-Str./Moschee bis Unter der Rampe) sind geliefert. Die Lieferung der Akkus verzögert sich jedoch. Sobald die Akkus vorhanden sind, werden auch diese Lampen eingebaut, so dass der Radweg dann vollständig von der Max-Dietrich-Straße bis zu Unter der Rampe beleuchtet sein wird. |
| 18. | 12.11.2020   | VI 89/2020 | Schadstellenübersicht im Radwegebestand  | 66                           | Abgeschlossen. vgl. Vorlage VI 09/2021  |
| 19. | 12.11.2020   | VI 90/2020 | Klimastadt Bremerhaven; Stellenplan eines Nahmobilitätsbeauftragten/einer Nahmobilitätsbeauftragten  | VI/1                         | Die Stelle wurde zum 01.10.2021 besetzt.<br>Erledigt.   |
| 20. | 12.11.2020   | VI 91/2020 | Aufbau einer Radwegweisungs-<br>Ausschilderung für Bremerhaven   | tlw. 61                      | Anmerkung: Im Rahmen der Sachstandsbericht- erstattung über die Abarbeitung von Vorlagen, Anträgen und Anfragen wird fortlaufend im Bau- und Umweltausschuss informiert.  Es wird auf den Sachstand im Bau- und   |

|     |            |            |  |             | Umweltausschuss vom 23.11.2021 (II 21/2021) verwiesen.   |
|-----|------------|------------|--|-------------|--|
| 21. | 12.11.2020 | VI 92/2020 | Fahrradachse nach Norden ausbauen  | tlw. 61, 66 | Anmerkung: Im Rahmen der Sachstandsbericht-<br>erstattung über die Abarbeitung von Vorlagen,<br>Anträgen und Anfragen wird fortlaufend im Bau- und<br>Umweltausschuss informiert.  |
|     |            |            |  |             | Es wird auf die Sachstandsberichte im Bau- und Umweltausschuss vom 23.02.2021 (VI 16/2021) und vom 23.11.2021 (II 20/2021) verwiesen   |
|     |            |            |  |             | Amt 66: In Bearbeitung; vgl. Vorlagen VI 16/2021 und II 20/2021  |
| 22. | 12.11.2020 | VI 93/2020 | Bunte Vielfalt und heimische Imkerei fördern   | SI          | Pachtvertrag noch nicht abgeschlossen. Verzögerung durch Erkrankung des zukünftigen Pächters. Klärung im 1. Quartal 2022. Vs. Erforderlich, erneuter Ortstermin mit dem Gartenbauamt und der Denkmalschutzbehörde        |
| 23. | 12.11.2020 | VI 94/2020 | Klimastadt Bremerhaven; Unterstützung Einzelhandel Innenstadt durch den Radverkehr: Längere Öffnung der Fußgängerzone für den Fahrradverkehr | 66          | Erledigt.  |
| 24. | 12.11.2020 | VI 95/2020 | Maßnahmen gegen den Klimawandel:<br>Bau einer durchgängigen Nord-Süd-<br>Achse für den Radverkehr  | 61, 66      | Anmerkung: der Antrag (Grüne PP) wurde nicht beschlossen !!!  Amt 66: Vgl. Punkt 21.   |
| 25. | 16.03.2021 | VI 23/2021 | Dachstrategie Klimaschutz für<br>Bremerhaven   | 58          | Durch Vorlage IX 10/2021 wurde dem BUA ein Umsetzungsvorschlag vorgestellt. Dem Bau- und Umweltausschuss wird halbjährlich über den Fortgang der Dachstrategie berichtet   |
| 26. | 18.05.2021 | VI 44/2021 | Anpassung des Ticketpreises für ein<br>Tagesticket zwischen Bremerhaven<br>und Bremen  | 61          | Anmerkung: Im Rahmen der Sachstandsberichterstattung über die Abarbeitung von Vorlagen, Anträgen und Anfragen wird fortlaufend im Bau- und Umweltausschuss informiert.  Nach ausführlicher Diskussion mit dem VBN, ZVBN, |
|     |            |            |  |             | SKUMS unter Beteiligung von Dezernent II und Amt 61 werden die Ergebnisse aufbereitet und sollen in  |

|     |            |            |                           |     | einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden. Es wird inhaltlich auf die Vorlage II 7/2021 (TOP 9.3.4 – BUA-Sitzung vom 18.05.2021) und auf die Beantwortung der Anfrage FS 17/2021 nach § 39 GOStVV verwiesen (II 38/2021). |
|-----|------------|------------|---------------------------|-----|---|
| 27. | 18.05.2021 | VI 46/2021 | Winterdienst auf Radwegen | EBB | Konzept entwickelt. Magistratsbefassung   |