Masterplan Deutsches Schiffahrtsmuseum - Auszug
(Stand Juli 2010)

Der Masterplan beschreibt alle Mal3inahmen zur Entwicklungen, Erweiterung,
Umgestaltung und Sanierung des Deutschen Schiffahrtsmuseums und fuhrt diese zu
einer abgestimmten Gesamtplanung fir die nachste Jahre zusammen.

Hierbei wird in finf Teilprojekte unterschieden:

Umgestaltung und Erweiterung

Uberarbeitung der Dauerausstellung

Sanierung des denkmalgeschitzten Scharounbaus
Sanierung des ersten Erweiterungsbaus (Bangert 1)
Umgestaltung und Anpassung des Auldenraums

arwnE

Grundlage sind die Gesamtkonzeption Deutsches Schiffahrtsmuseum, die
Ergebnisse der Uberarbeitung des Siegerentwurfs zum Wettbewerb zur Erweiterung
von Dietrich Bangert Architekten, das von Wiedenroth & Siebert und NPS Tschoban
Voss erarbeitete Sanierungskonzept, das Konzept zur Uberarbeitung der
Dauerausstellung von Iglhaut + Partner, der Projektantrag zur energetische
Museumssanierung erarbeitet vom Fraunhofer-Institut und von der IBB, das
Corporate Design und das Leit- und Orientierungssystem von Polyform, das
Marketingkonzept des DSM, der Personalentwicklungsplan des DSM und die
Strukturen der Projektsteuerung von archm - Dipl.-Ing. T. Lochte.

Die Planung des zukiinftigen Zustands ist in den Anlagen dargestellt.

Kosten

Die Gesamtkosten belaufen sich auf geschatzte 100.800.000,- Euro brutto.

Terminplanung und Ablauf

Die Terminplanung geht von einer Realisierung bis 2016 aus.
Baubeginn ist das 4. Quartal 2011.

In 2010 werden die Arbeiten am Raum- u. Funktionsprogramm abgeschlossen und
die Vorentwurfsplanung wird abgeschlossen. (ES-Bau)

In 2011 wird die Entwurfs-, Genehmigungs- und (in Teilen) die Ausfiihrungsplanung
durchgefuhrt sowie mit der Erweiterung im Norden (Sonderausstellungshalle)
begonnen.

Ab 2012 folgen die ubrigen Erweiterungen.

Ab 2013 werden die Bestandssanierungen durchgefihrt.

Ab 2014 wird die Dauerausstellung tGberarbeitet.

Ab 2015 werden die AuRenanlagen Uberarbeitet.

Die Arbeiten sollen bis zum 1. Quartal 2016 abgeschlossen werden.

Anlagen: 3 Plane, Rahmenterminplan, 2-Jahresterminp  lan 2010/2011



Erweiterung Deutsches Schiffahrtsmuseum
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Deutsches Schiffahrtsmuseum - Rahmenterminplan - Stand Juli. 2010

Phasen

Wettbewerb
Masterplan
Vorplan. + Finanz.
__Def. Anforderungen
__ES-Bau
I> Forderbescheid ES-

P6 - Freigabe Vorentw.

:!> ES-Bau Genehm.
__Finanzierung 2011
1> Forderbescheid 2011

Neubau
Sanierung
Dauerausstellung
Betrieb

Scharounbau
Konzept + Planung
__Planung + Finanz.

Bauantrag

Kogge
__Dach Kogge
__Haust. Kogge
__Raume Kogge
Ausst. Kogge
Haupthaus
__Dach + Fassade
__Haust. + Raume
Ausstellung
Padagogik
__Bibliothek Auszug
Bau + Erstellung Pad.
Inbetriebnahme
Er6ffnung

Erweiterung 2
Planung/Vorbereitung
__Planung + Finanz.
__Bauantrag
ES-Bau

~

~

Sonderausst.

Ausst. 4
Eingang/Foyer
Turm/Bibliothek/Archiv

__Einzug Bibliothek

Inbetriebn. Bibl.
Café
Werkstatten/Magazin

Ausst. 5
Inbetriebnahme
Er6ffnung

Bangert 1
Planung/Vorbereitung
__Planung + Finanz.
__Bauantrag
ES-Bau

Bau

Ausstellung
Erweiterung (B1)

Inbetriebnahme

Er6ffnung

AuRenbereiche
Planung/Vorbereitung
__Planung
__Bauantrag
ES-Bau

Bau

Errichtung
Inbetriebnahme
Eréffnung

Dauerausstellung
Masterplanung
Konzept + Planung

Errichtung
__Erweiterung
__Bangert1
__Scharoun 1

Scharoun 2

01.04.08
01.04.09
28.01.10
28.01.10
01.08.10
22.07.10
13.01.11
11.03.11
06.01.11
24.03.11
01.04.11
02.04.11
31.03.11
01.11.11
01.07.09
01.04.14
01.03.16

01.05.09
01.03.09
01.03.09
01.01.11
01.05.09
01.05.09
01.05.09
01.07.09
01.04.14
02.04.15
31.03.13
31.03.13
31.03.14
02.04.15
01.04.14
01.04.14
01.05.14
01.03.16
20.03.16

01.11.11
01.01.10
01.01.10
01.04.11
01.08.10
01.04.11
01.04.11
01.11.11
01.11.11
01.04.14
31.03.12
31.03.12
01.04.14
15.04.14
01.04.12
01.04.12
01.04.14
01.04.14
14.09.14

01.04.13
01.01.10
01.01.10
31.12.10
01.08.10
02.04.11
31.03.13
01.10.14
01.10.14
01.02.15
15.03.15

31.03.14
31.03.14
31.03.14
31.12.14
01.10.10
31.12.14
01.04.15
31.12.15
01.03.16
15.03.16

01.04.14
01.04.09
01.01.10
31.03.12
01.04.14
01.04.14
30.09.14
01.04.15
01.10.15
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29.08.08
09.07.09
31.03.11
31.03.11
18.03.11
28.07.10
19.01.11
18.03.11
31.03.11
31.03.11
30.06.14
30.06.11
30.06.14
01.04.14
02.04.15
30.03.16
30.12.20

30.12.15
31.03.11
31.12.10
31.03.11
30.06.15
30.09.15
31.12.09
31.12.09
01.04.15
30.09.15
31.03.16
01.04.14
01.04.15
31.03.16
31.12.15
01.05.14
01.04.15
30.04.16
16.04.16

30.09.14
01.04.11
31.03.11
30.06.11
31.03.11
30.06.14
01.11.11
30.06.14
29.09.14
29.09.14
31.03.14
31.03.14
30.04.14
31.05.14
31.03.14
29.09.14
29.09.14
30.12.14
18.10.14

01.04.15
01.04.11
31.12.10
01.04.11
31.03.11
02.07.14
30.09.14
02.04.15
02.04.15
02.07.15
25.04.15

29.03.16
30.12.15
30.12.15
31.03.15
31.03.15
30.12.15
29.03.16
29.03.16
30.08.16
18.04.16

30.03.16
09.07.09
31.03.12
31.12.15
30.03.16
01.10.14
01.04.15
29.09.15
30.03.16
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Deutsches Schiffahrtsmuseum - 2-Jahresterminplan - Stand Juli. 2010 [VORENTWURF]

2010 2011
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Opt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Opt Nov Dez Jan Feb Mrz
Phasen i
02.04.10 05.04.10 =
13.05.10 14.05.10 -
23.05.10 24.05.10 =
24.06.10 04.08.10 -
25.08.10 29.08.10 ;
Wettbewerb 01.04.08 29.08.08 -
Masterplan 01.04.09 09.07.09 i
Def. Anforderungen 28.01.10 31.03.11
P1 28.01.10 29.01.10 7 =
P2 17.02.10 18.02.10 - B
Jour-Fixe 11.03.10 12.03.10 " =
Jour-Fixe Deich + SBP 25.03.10 26.03.10 ° =
Einspruch Deich 29.03.10 31.03.10 = -
Stadtebaupreis 29.03.10 19.04.10 T -
Stadtebaupreis 19.04.10 20.04.10 - -
Jour-Fixe Vorb. Bund 08.04.10 09.04.10 " =
Absprache Bund 12.04.10 13.04.10 B -
P3 22.04.10 23.04.10 i -
Raum- u. Funktionspro. 08.04.10 19.08.10
P4 - Freig. R+F 19.08.10 20.08.10 - -
I> Férderbescheid ES- 22.07.10 28.07.10 1 -
Vergabeverfahren 28.07.10 27.09.10 -
28.07.10 09.08.10 -
Verbffentlichgung 08.08.10 09.08.10 - °
09.08.10 01.09.10 -
01.09.10 04.09.10 -
Verhandl. + Vergabe 10.09.10 11.09.10 - -
01.09.10 15.09.10 -
15.09.10 19.09.10 -
Verhandl. + Vergabe 26.09.10 27.09.10 - -
Vorentwurf | 20.08.10 17.11.10 -
Darstellung Vorentwurf 19.11.10 29.12.10 N —
P5 - Vorstell. Vorentw. 30.12.10 31.12.10 -
Vorentw. Priifung 04.01.11 12.01.11 - -
P6 - Freigabe Vorentw. 13.01.11 19.01.11 1 -
Konstruktion + Kosten 15.10.10 06.01.11 -
P7 + Jour-Fixe 12.08.10 13.08.10 - °
P8 + Jour-Fixe 09.09.10 10.09.10 - )
P9 + ES-Bau-Abgabe 06.01.11 07.01.11 - =
Erstellung Raumbuch 20.08.10 02.02.11 -
Prufung 11.01.11 02.02.11 - .
P10 - ES-Bau-Red. 03.02.11 04.02.11 - -
Fertigst. Unterlagen 08.02.11 16.02.11 - -
P11 - ES-Bau-Freig. 17.02.11  18.02.11 - B
ES-Bau Versand! 18.02.11 25.02.11 = -
I> ES-Bau Genehm. 11.03.11 18.03.11 ! -
Navigation (S) 01.10.15 30.03.16 -
Finanzierung 2011 06.01.11 31.03.11 " T —
Foérderantrag 2011 06.01.11 28.02.11 -
I> Férderbescheid 2011 24.03.11 31.03.11 1 -
01.04.11 30.06.14 1
02.04.11 30.06.11 u
31.03.11 30.06.14 .
Neubau 01.11.11 01.04.14 | Y [ [ I I
Sanierung 01.07.09 02.04.15 i
Dauerausstellung 01.04.14 30.03.16 1
Betrieb 01.03.16  30.12.20 : ?
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